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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado –EPS- de la carrera de Licenciatura 

en Pedagogía y Administración Educativa de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, proporciona al estudiante, el conocimiento 

de la aplicación de técnicas e instrumentos para obtener información en la ejecución 

de proyectos.                       

Permite además realizar  propuestas que van en beneficio de cualquier institución o 

comunidad por medio de procesos los cuales están estructurados en cuatro capítulos: 

DIAGNÓSTICO: consiste en mostrar de manera clara todas las necesidades de la 

institución o comunidad patrocinante y patrocinada dándoles soluciones esperadas a 

cada una de las necesidades encontradas.  

PERFIL: Son los elementos seleccionados como parte central de la investigación en 

donde se describen aspectos generales del proyecto, descripción, justificación, 

objetivo general, objetivos específicos, metas, beneficiarios directos e indirectos, 

fuentes de financiamiento y recursos. 

EJECUCIÓN: Es el desarrollo del proyecto donde se ordenan de manera cronológica 

todas las actividades planificadas, y se establece el tiempo, los costos  y logros 

obtenidos en cada una de ellas.  En este capítulo se presenta una guía para la 

producción de abono orgánico por medio del cultivo de la lombriz coqueta roja con 

madres de familia del caserío Chigourrón, de San Cristóbal Verapaz.  

EVALUACION: Es un proceso de análisis crítico que determina el desarrollo del 

proyecto de acuerdo a las fases que fueron desarrolladas en él. Este proyecto tiene 

por objeto  Etapa en que se evalúa el trabajo realizado, evaluación que se realiza 

antes, durante y después de todo el trabajo realizado. Se evalúa el cumplimiento de 

los objetivos, metas, actividades, tiempo o sea el cronograma.  
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO 

Datos generales de la institución patrocinante 

1.1.1 Nombre de la institución 

Municipalidad de San Cristóbal Verapaz 

1.1.2 Tipo de institución por lo que genera 

Autónoma. 

1.1.3 Ubicación Geográfica 

O calle  zona 1, barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, A.V. 

 1.1.4     Visión: 

  Ser una institución de gran prestigio en la prestación de servicios públicos 

básicos de la población del municipio, cumplir el deber  y la obligación 

como Alcalde municipal y su corporación el accionar administrativo para 

ayudar grandemente al fortalecimiento y el desarrollo integral y sostenible 

de nuestro municipio. 

          1.1.5.   Misión 

Entidad pública que promueve el desarrollo integral de las personas 

humanas, respeta al medio ambiente y a la vida, que presta 

eficientemente servicios públicos y administra recursos en función de los 

objetivos que elevan la calidad de vida de la población, regulando las 

actividades al saneamiento que promueve la preservación ecológica del 

municipio y coadyuva a elevar las condiciones cívicas de la población 

promoviendo la revalorización de la entidad cultural y la participación 

ciudadana, con equidad de género.  

1.1.6 Políticas 

- Fortalecer los programas de Educación en atención a las demandas de                               

la población, construyendo nuevos establecimientos educativos y 

ampliando los existentes para atender niños y niñas del municipio. 
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- Desarrollar programas de saneamiento al agua potable para mejorar sus 

calidad, ampliación del sistema de alcantarillado y tratamiento de los 

desechos sólidos, para proteger la salud de los habitantes del municipio. 

- Implementar programas de saneamiento ambiental con la 

implementación de sistemas mejorados de letrinización, evitando con ello 

la proliferación de malos olores y contaminación del medio ambiente. 

- Fortalecer los programas de Salud con la construcción y equipamiento 

de Centros de convergencia y Casas de Salud. 

- Mantener en buenas condiciones las principales calles y avenidas del 

municipio, a través de mantenimientos periódicos. 

 

1.1.7 Objetivos 

      General 

Promover e impulsar proyectos de desarrollo  comunitario que  
beneficien a todos  los vecinos.  

 
                Específicos 

- Promover el desarrollo económico a través de la implementación de 

oportunidades de empleo y autoempleo dentro del municipio. 

- Mejorar los sistemas de agua, drenaje e infraestructura vial para la 

productividad y desarrollo de la población. 

- Fortalecer la organización y participación ciudadana con equidad de 

género mediante un sistema integral de consejos de desarrollo. 

- Adecuar la ubicación de la población, debido a la expansión 

demográfica acelerada, teniendo poco acceso a la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

- Brindar servicios públicos y obras Municipales de buena calidad. 

- Aprovechar al máximo los recursos, minimizando costos en la 

ejecución de proyectos. 

- Modernizar nuestros servicios para brindar una buena atención. 
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- Fomentar el diálogo entre pueblo y autoridades. 

- Garantizar la transparencia de la administración Municipal y el 

derecho de tener acceso a la información.  

- Presupuestar tomando como base una herramienta de Planificación 

- Facilitar los medios para que la población tenga una mejora calidad 

de vida 

- Ejecutar proyectos debidamente priorizados por los entes 

correspondiente. 

- Gestionar fondos ante otros entes para cumplir con los fines 

municipales 

 

1.1.8 Metas 

Para el año 2012-2016 demostrar un impacto significativo en el alcance del  

desarrollo municipal y ambiental. 
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 1.1.9 Estructura Organizacional 

 
Fuente: Municipalidad de San Cristóbal Verapaz 



1.1.10 Recursos 

Humanos 

 Personal Administrativo 

La municipalidad cuenta con 37  laborantes, tanto fijos como interinos, los 

cuales se desempeñan funciones técnicas y profesionales. Están clasificados 

de la siguiente manera: Renglón 011 (presupuestados) son 16 laborantes; 

Renglón 031 son 13 laborantes (contrato temporal) y Renglón 029 son 8 

laborantes. 

Personal Operativo 

La comuna municipal cuenta con un total de 90 laborantes que ejercen 

funciones específicas y entre las que destacan policías municipales, jornales, 

barrenderos, albañiles, ayudantes de albañiles,  fontaneros, ayudantes de 

fontaneros, mensajeros, conserjes, encargados de rastros, basurero, 

cementerio y estadio. 

Materiales 

 El área Técnica Forestal de la Municipalidad de San Cristóbal Verapaz cuenta 

con una oficina propia para el área así mismo se encuentra dentro de ella: una 

computadora de escritorio con impresora, tres escritorios, seis sillas de madera, 

librera de madera, un teléfono con línea fija y un archivador.  

De manera general cuenta con los siguientes espacios físicos: Salón de Usos 

Múltiples, Recepción, Oficina de Despacho Municipal, Oficina de Asistente de 

Despacho, Oficina de Secretaría Municipal, Oficina de auxiliar Secretario 

municipal, Oficina de Servicio de Agua Potable y Drenajes, Oficina de 

información pública, Oficina de Planificación Municipal, Oficina Municipal de la 

Mujer, Oficina del IUSI o Catastro, Oficina de Bodega, Oficina de Gerencia  

Financiera, Tesorería Municipal, Oficina de Policía Municipal, Oficina de Policía 

Municipal de Tránsito, Biblioteca, Bodegas, Servicios Sanitarios, Oficina 

forestal, Guardianía y Oficina de sindicato, Oficina de la Juventud y la niñez. 

5 



Financieros 

La Municipalidad de San Cristóbal Verapaz obtiene sus ingresos de Aportes 

Constitucionales, además de los ingresos propios a través de los servicios que 

presta la comuna y la captación de ingresos derivados del IUSI, cañon de agua, 

alumbrado público, boleto de ornato, impuesto a la distribución de petróleo, 

circulación de vehículos. El control del ingreso y egreso de la de transporte 

pesado del municipio. 

1.2    Técnicas utilizadas para efectuar el diagnóstico  

Se utilizaron técnicas como: observación y   entrevistas por medio de 

instrumentos como: observación dirigida, entrevista colectiva, guía de análisis 

contextual e institucional. 

 1.3 Lista de carencias. 

1. Falta de botiquín y extintores en el interior 

2. Falta de plan de contingencia 

3. Falta de basureros en los pasillos 

4. Falta de interés para prevenir la deforestación 

5. Falta de tratamientos de aguas negras 

6. Falta de proyectos para aprovechamiento de recursos hídricos 

7. Falta de higiene en los servicios sanitarios  

8. Falta de programas y materiales  educativos para la promoción y rescate 

del medio ambiente. 

9. Falta de atención a usuarios analfabetas 

10. Falta de capacitaciones en relaciones humanas a los empleados 

11. Falta de información sobre atractivos del municipio 

12. Falta de mantenimiento a la infraestructura  

13. Falta de manuales de funciones 

14. Falta de señalización en las diferentes oficinas y servicios 

15. Falta de equipo y recursos tecnológicos.  
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1.4 Cuadro de análisis  y priorización del problema 

De la lista anterior, los numerales 1 y 2 se refieren a INSEGURIDAD, los 

numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se refieren a INSALUBRIDAD, los numerales 9  al 11 

se refieren a MALAS RELACIONES HUMANAS, los numerales del 12 al 14 se 

refieren a ADMINISTRACIÓN DEFICIENTE. Y el numeral 15 se refiere a 

POBREZAS DE SOPORTE OPERATIVO.  

Estos son algunos de los problemas  que tiene la municipalidad de San Cristóbal 

Verapaz, Alta Verapaz. Según el listado de carencias que se muestra en el 

siguiente cuadro.  

Cuadro de análisis y priorización de problemas 

No. Problemas Factores que los 
producen 

Soluciones 

1 Inseguridad 

 

1. Carencia de botiquín y 

extintores en el interior 

2. Inexistencia de un plan 

de contingencia 

 

 

1. Implementación de un botiquín 

de primeros auxilios y extintores 

en la municipalidad.  

2. Elaboración de un plan de 

contingencia.  

 

 

2. 

      Insalubridad 

1. Carencia de 

basureros en los 

pasillos de las 

instalaciones.  

2. Desinterés para 

prevenir la 

deforestación.   

3. Drenajes  expues-  

           tos al medio 

          ambiente. 

1. Colocar basureros en pasillos 

de la institución.  

2. programas de reforestación 

con las comunidades.  

3. Reparación y expansión de 

drenajes. 

4. Gestión para la 

implementación de tanques de 

captación de agua.  

5. Colocar un depósito de agua 

en sanitarios.  
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4. No hay suficientes 

tanques de 

captación de agua 

para distribución 

urbana. 

5. Poca agua e 

higiene en los 

servicios sanitarios 

6. Inexistencia de 

programas  y 

materiales para  la 

promoción y 

cuidado del medio 

ambiente.  

 

6. Elaboración de programas para 

promover el cuidado del medio 

ambiente.  

 

 

3. 

Malas relaciones 

humanas 

1. Deficiente atención  

A usuarios analfabetas 

2. Inestabilidad laboral 

en diferentes puestos. 

3. Inexistencia de guía e 

información turística.  

 

 

1. Capacitaciones para mejorar la 

atención al público en idioma 

poqomchí.  

2. Talleres sobre buenas 

relaciones humanas.  

3. Elaboración de una guía e 

información turística municipal. 
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4. 
Administración 

deficiente 

1. Carencia de 

personal de 

servicio y 

mantenimiento. 

2. Carencia de 

señales en cada 

uno de los 

departamentos. 

3. Desinterés por 

mantener el orden 

y jerarquía en los 

diferentes puestos.    

1. Reclutamiento y selección 

de personal de servicio para 

mejorar el mantenimiento 

de la infraestructura.  

2. Señalización de cada 

departamento en forma 

bilingüe.  

3.  Elaboración de un manual 

de funciones para mantener 

el orden y jerarquía de los 

puestos.  

5 
Pobrezas de 

soporte operativo  

1.  Materiales y recursos 

    obsoletos para el uso 

    en diferentes    

   dependencias. 

 

1. Gestión para la compra de 

equipo tecnológico. 
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1.5  Datos de la institución o comunidad beneficiada 

1.5.1 Nombre de la comunidad 

Caserío Chigüorrón, San Cristóbal  Verapaz  

1.5.2 Tipo de comunidad 

            Caserío  

1.5.3 Ubicación Geográfica 

Se encuentra ubicado hacia el lado Noreste del municipio de San Cristóbal 

Verapaz, Alta Verapaz, colinda al Norte con el Caserío Panhux y Aldea El 

Rancho,  al sur con el Caserío Cerro Verde,  al Este con la aldea El Rancho 

y al Oeste con el Caserío Chipozo de San Cristóbal Verapaz. Tiene una 

distancia de 15 kilómetros de la cabera municipal, con un Kilómetro de 

carretera asfaltada, y catorce kilómetros de carretera de terracería. 

1.5.4 Visión 

No se evidenció 

1.5.5 Misión 

No se evidenció 

1.5.6 Políticas 

No se evidenció 

1.5.7 Objetivos 

General:  

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Caserío Chigüorrón. 

Específicos: 

- Mejorar letrinas en los hogares de la comunidad 

- Implementar sistema de agua entubada por medio de Bomba 

distribuidora. 

- Buscar alternativas de diversificación de cultivos de diversa índole 

- Realizar gestiones para la construcción de carretera de acceso a la 

comunidad. 
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1.5.8  Metas 

- Realizar mejoras en las letrinas en un 80% de los hogares de la 

comunidad. 

- Gestionar en las dependencias correspondientes la implementación de 

sistemas de agua entubada para la comunidad. 

- Buscar alternativas de diversificación de cultivos en un 100% de los 

hogares del caserío. 

- Efectuar las gestiones necesarias para el inicio de la construcción de la 

carretera de acceso a la comunidad. 

1.5.9 Estructura Organizacional 

El máximo órgano del Caserío es: 

      Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODE- 

      (Ver Organigrama en la siguiente página) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 



 

_______________________________________ 

Fuente: Municipalidad de San Cristóbal Verapaz 
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1.5.10 RECURSOS  

     Humanos: 

           Personal Administrativo 

La municipalidad cuenta con 37  laborantes, tanto fijos como interinos, los 

cuales se desempeñan funciones técnicas y profesionales, quienes tienen a su 

cargo la atención y solución de demandas de los ciudadanos. Están clasificados 

de la siguiente manera: Renglón 011 (presupuestados) son 16 laborantes; 

Renglón 031 son 13 laborantes (contrato temporal) y Renglón 029 son 8 

laborantes. 

Personal Operativo 

La comuna municipal cuenta con un total de 90 laborantes que ejercen 

funciones específicas y entre las que destacan policías municipales, jornales, 

barrenderos, albañiles, ayudantes de albañiles,  fontaneros, ayudantes de 

fontaneros, mensajeros, conserjes, encargados de rastros, basurero, 

cementerio y estadio. El total de laborantes se encuentran bajo el renglón 

presupuestario 031 (contrato temporal).  

Materiales 

El área Técnica Forestal de la Municipalidad de San Cristóbal Verapaz cuenta 

con una oficina propia para el área así mismo se encuentra dentro de ella: una 

computadora de escritorio con impresora, tres escritorios, seis sillas de madera, 

librera de madera, un teléfono con línea fija y un archivador  

De manera general la Municipalidad de San Cristóbal Verapaz cuenta con los 

siguientes espacios físicos: Salón de Usos Múltiples, Recepción, Oficina de 

Despacho Municipal, Oficina de Asistente de Despacho, Oficina de Secretaría 

Municipal, Oficina de auxiliar Secretario municipal, Oficina de Servicio de Agua 

Potable y Drenajes, Oficina de información pública, Oficina de Planificación 

Municipal, Oficina Municipal de la Mujer, Oficina del IUSI o Catastro, Oficina de 

Bodega, Oficina de Gerencia  Financiera, Tesorería Municipal, Oficina de Policía 

Municipal, Oficina de Policía Municipal de Tránsito, Biblioteca, Bodegas, 
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Servicios Sanitarios, Oficina forestal, Guardianía y Oficina de sindicato, Oficina 

de la Juventud y la niñez. 

Financieros: 

La Municipalidad de San Cristóbal Verapaz obtiene sus ingresos por medio de 

Aportes Constitucionales, además de los ingresos propios a través de los 

servicios que presta la comuna y la captación de ingresos derivados del IUSI, 

cañon de agua, alumbrado público, boleto de ornato, impuesto a la distribución 

de petróleo, circulación de vehículos. El control del ingreso y egreso de la de 

transporte pesado del municipio. 

1.6 Lista de carencias 

1. Falta de tratamiento de suelos por uso excesivo de abonos químicos 

2. Falta de orientación de los daños que provocan los químicos  en el suelo y 

subsuelo. 

3. Falta de recursos económicos para la compra de abonos preparados  

4. Falta de técnicas para producir ingresos a través de pequeños cultivos  

5. Basura de desechos orgánicos e inorgánicos en calles y viviendas de la 

comunidad. 

6. Falta de letrinización en un 30% de la comunidad 

7. Falta de conciencia en el manejo de los recursos naturales 

8. Falta interés en prevenir el daño al medio ambiente 

9. No se cuenta con equipo adecuado para la atención de enfermos en la 

comunidad. 

10. Falta de orientación de salubridad en la comunidad 

11. Falta de drenajes sanitarios y aguas pluviales 

12. Falta de agua potable o entubada en la comunidad 

13. Falta de depósitos de basura en la comunidad 

14. Falta de técnicas apropiadas para el manejo de desechos orgánicos 

De la lista anterior, los numerales 1 al 4 se refieren a DESCONOCIMIENTO DE LOS 

DAÑOS AL SUELO EN EL USO IRRACIONAL DE ABONOS QUIMICOS, del 5 al 6 se 
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refiere a INSALUBRIDAD EN EL CASERÍO CHIGOURRON DEL MUNICIPIO DE SAN 

CRISTÓBAL VERAPAZ, los numerales 7 y 8 se refieren a, DESORIENTACIÓN PARA 

EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE  los numerales 9,10, y 11 se refieren a 

INFECCIONES RESPIRATORIAS  E INTESTINALES EN NIÑOS Y ADULTOS 

MAYORES EN EL CASERÍO CHIGOÜRRÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL 

VERAPAZ, los numerales 12 al 13 se refieren a  AUSENCIA DE INFORMACIÓN DEL 

POTENCIAL DE LOS DESECHOS ORGÁNICOS PARA SU REUTILIZACIÓN.  

A continuación se listan los problemas  que tiene el Caserío de Chigüorrón del 

municipio de San Cristóbal Verapaz,  Alta Verapaz, y los factores que lo provocan son 

las carencias y ausencias mencionadas en la lista anterior, como resultado del 

diagnóstico. (según se muestra en el siguiente cuadro). 

 

a. Cuadro de análisis y priorización de problemas 

 
Problemas 

 
Factores que los 

producen 

 
Soluciones 

 

Desconocimiento  

de los daños al 

suelo en el uso 

irracional de abonos 

químicos 

1. Carencia de  

tratamiento de 

suelos por uso 

excesivo de 

abonos químicos 

2. Desorientación de 

los daños que 

provocan los 

químicos  en el 

suelo y subsuelo. 

3. Insuficientes fuentes 

de trabajo.  

4. Insuficientes  

técnicas para 

producir ingresos 

1. Capacitar técnicamente  sobre el 

suelo, usos y cuidados para 

preservarlo. 

2. Elaborar una guía para la 

producción de abono orgánico 

por medio del cultivo de la 

lombriz coqueta roja.  

3. Promover los pequeños cultivos 

por medio de capacitaciones 

para generar ingresos al hogar.  

4. Capacitación a liderezas, madres 

de familia, comunitarios y 

jóvenes en la producción de 

hortalizas y pequeños cultivos.  
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a través de 

pequeños cultivos  

 

Insalubridad en el 

caserío chigüorrón 

del municipio de san 

Cristóbal Verapaz 

1. Carencia de 

basureros en 

calles y viviendas 

de la comunidad. 

2. Carencia de 

letrinas en un 30% 

de la comunidad. 

 

1. Colocar depósitos de basura en 

distintos lugares de la comunidad e 

Implementar un programa educativo 

por medio de charlas y talleres en la 

clasificación de la basura.  

2. Gestionar ante la municipalidad de 

San Cristóbal la implementación de 

12 letrinas con el sistema de 

producción de abono utilizando cal y 

ceniza como desintegradores de 

heces fecales. 

Desorientación para 

el cuidado del medio 

ambiente 

1. Tala inmoderada 

de árboles  

2. Contaminación 

con desechos 

sólidos y  

orgánicos en la 

comunidad, 

  

1. Implementar por medio de 

capacitaciones y sensibilización a 

comunitarios sobre la importancia 

del cuidado y protección del medio 

ambiente. 

2. Participación en proyectos de 

reforestación. 

 

Infecciones 

respiratorias  e 

intestinales en niños 

y adultos mayores 

en el caserío 

chigüorrón del 

Municipio de san 

Cristóbal Verapaz 

1. Carencia de 

equipo adecuado 

para la atención 

de enfermos en el 

centro de salud de 

la comunidad. 

1. Gestionar ayudas internacionales 

por medio de ONG’S la donación 

de equipo médico para mejorar el 

servicio a los enfermos de la 

comunidad.  

2.  Promover talleres con liderezas, 

madres de familia y jóvenes de la 
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2. Desorientación en 

temas de 

salubridad. 

3. Inexistencia de 

drenajes 

sanitarios y aguas 

pluviales en la 

comunidad. 

comunidad sobre salud preventiva 

y hábitos de higiene corporal.  

3. Gestionar ante la municipalidad de 

San Cristóbal en la reunión del 

COMUDE, proyectos para 

introducción de drenajes y aguas 

pluviales del caserío Chigüorrón.  

Ausencia de infor-

mación del  potencial 

de los desechos 

orgánicos para su 

reutilización 

1. Ausencia de 

orientación de 

técnicas 

apropiadas para el 

manejo de 

desechos 

orgánicos 

 

1. Implementación de talleres 

didácticos sobre clasificación de 

basura orgánica, con liderezas, 

alumnos y padres de familia de la 

Escuela Nacional del caserío. 

 

 

1.7 Priorización de problemas 

Después de la detección de las carencias, se realizó una reunión con los miembros 

del caserío Chigüorrón, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz,  para priorizar el 

problema más importante conforme a la Técnica Matriz de priorización, luego de 

finalizado el cuadro, se suma el número de veces en que elige determinada 

carencia, el problema que tenga el mayor número de elecciones será el número 

uno y así sucesivamente conforme el orden de prioridad.  

El procedimiento en el siguiente: Se les consulta a los miembros de la comunidad 

en mención, qué problema es más urgente de resolver de los que se están 

comparando y relacionando, el que obtenga la mayoría de votos se anota en el 

cuadro respectivo el número que lo identifica y así se siguen con las demás 

comparaciones. 
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Después de la consulta a los participantes de acuerdo al problema impactante se 

obtuvo las siguientes denominaciones a los problemas. 

 

Resultados: 

1. Desconocimiento de daños al suelo en el uso irracional de abonos  

químicos                6 veces 

2. Insalubridad en el caserío Chigüorrón del municipio de  

San Cristóbal Verapaz.                        3 veces 

 

 

3. Desorientación para el cuidado del medio ambiente                  4 veces 

 1. 
Desconocimi
ento de los 
daños al 

suelo en el 
uso irracional 

de abonos 
químicos 

2. 
Insalubri-
dad en el 
caserío 

Chigüorrón 
del 

municipio 
de San 

Cristóbal 
Verapaz. 

3. 
Desorienta-
ción para el 
cuidado del 

medio 
ambiente  

4. 
Infecciones 
respiratorias 
en niños y 
adultos del 

caserío 
Chigüorrón 

5. 
Ausencia 

de informa-
ción del 

potencial 
de los 

desechos 
orgánicos 
para su 
reutiliza-

ción. 

1.  Desconocimiento 
de los daños al suelo 
en el uso irracional 
de abonos químicos.  

 1 1 4 5 

2.insalubridad en el 
caserío Chigüorrón 
del municipio de san 
Cristóbal Verapaz. 

1  3 2 5 

3.Desorientación 
para el cuidado del 
medio ambiente 

 
1 

 
2 

  
3 

 
5 

4. infecciones 
respiratorias en 
niños y adultos 
mayores del caserío 
Chigüorrón 

 
1 

 
4 

 
3 

  
5 

5.Ausencia de 
información del 
potencial de los 
desechos orgánicos 
para su reutilización.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
5 
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4. Infecciones respiratorias en niños y adultos mayores 

del caserío Chigüorrón.            2 veces 

5. Ausencia de información del potencial de los desechos  

            Orgánicos para su reutilización.            5 veces 

 

Los tres problemas más relevantes son los siguientes: 

1. Desconocimiento de los daños al suelo en el uso irracional de abonos 

químicos.   

2. Ausencia de información del potencial de los desechos orgánicos para su 

reutilización.  

3. Desorientación para el cuidado del medio ambiente.  

 

1.8 Análisis de Viabilidad y Factibilidad 

En el siguiente cuadro se anotan las tres alternativas de proyectos sugeridas. 

 

No. NOMBRE DEL PROYECTO 

1 Elaboración de una guía para la producción de abono orgánico por 

medio del cultivo de la lombriz coqueta roja dirigido a liderezas del 

caserío Chigüorrón. 

2 Implementación de talleres didácticos sobre clasificación de basura 

orgánica, con liderezas, alumnos y padres de familia de la Escuela 

Nacional del caserío Chigüorrón.  

3 Capacitaciones sobre la importancia del cuidado y protección del 

medio ambiente, dirigidas a comunitarios, lideresas, y población del 

caserío Chigüorrón. 
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Análisis de Viabilidad y Factibilidad 

Indicadores S1 S2 S3 

Financiero Si no Si No si No 

01 ¿Se cuenta con suficientes recursos financieros? X     X 

02 ¿Se cuenta con financiamiento externo? X     X 

03 ¿El proyecto se ejecutará con recursos propios? X     X 

04 ¿Se cuenta con fondos extras para imprevistos? X     X 

05 ¿El proyecto es autosostenible con recursos 
propios? 

X     X 

Administración Legal  

06 ¿Se tiene autorización legal para ejecutar el 
proyecto? 

X  X  X  

07 ¿Se tiene representación legal? X  X  X  

08 ¿Existen leyes que amparan la ejecución del 
proyecto? 

X  X  X  

Técnico  

09 ¿Se tiene el lugar adecuado para ejecutar el 
proyecto 

X   X X  

10 ¿Se tiene bien definida la cobertura del proyecto? X   X   X 

11 ¿Se tienen los insumos necesarios para el 
proyecto? 

X   X  X 

12 ¿Se tiene la tecnología apropiada para el 
proyecto? 

 X  X  X 

13 ¿Se han cumplido las especificaciones apropiadas 
en la elaboración del proyecto? 

X  X  X  

14 ¿El tiempo programado es suficiente para ejecutar 
el proyecto? 

X  X  X  

15 ¿Se han definido claramente las metas? X  X  X  

Mercado  

16 ¿El proyecto tiene aceptación en la región? X  X  X  

17 ¿El proyecto satisface las necesidades de la 
población? 

 X  X X  

18 ¿Puede el proyecto abastecerse de insumos?  X   X  X 

19 ¿Se cuenta con los canales de distribución 
adecuada? 

X   X  X 

20 ¿El proyecto es accesible a la población en 
general? 

X   X  X 

21 ¿Se cuenta con el personal capacitado para la 
ejecución del proyecto? 
 

X   X  X 

Político  

22 ¿La comunidad será responsable del proyecto? X  X   X 

23 ¿El proyecto es de vital importancia para la 
comunidad? 
 

X   X  X 
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Cultural  

24 ¿El proyecto está diseñado acorde al aspecto 
lingüístico y cultural de la comunidad? 

X   X  X 

25 ¿El proyecto impulsa la equidad de género? X  X   X 

Social  

26 ¿El proyecto genera conflictos entre los grupos 
sociales? 

 X  X  X 

27 ¿El proyecto beneficia a la mayoría de la 
población? 

X   X  X 

28 ¿El proyecto toma en cuenta a las personas sin 
importar el nivel académico? 

X  X  X  

TOTAL 
 

25 3 10 13 10 18 

 

1.9 Problema Importante 

De acuerdo al cuadro anterior el problema más importante para la comunidad 

es “Ausencia de orientación de los daños al suelo en el uso irracional de 

abonos químicos”. 

 

1.10 Solución propuesta como viable y factible 

Y de acuerdo al análisis de Viabilidad y Factibilidad, el problema seleccionado es: 

 

Problema Seleccionado Solución propuesta como viable y factible 

“Desconocimiento de los  

daños al suelo en el uso 

irracional de abonos 

químicos”. 

 

Guía para la Producción de abono orgánico por 

medio del cultivo de la lombriz coqueta roja 

dirigido a liderezas del caserío Chigüorrón del 

municipio de San Cristóbal Verapaz. Alta 

Verapaz, es la más viable y factible. 
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CAPÍTULO  II 

PERFIL DE PROYECTO 

2.1 Aspectos generales 

      2.1.1 Nombre del proyecto 

Guía para la producción de abono orgánico por medio del cultivo de la Lombriz  

coqueta roja, dirigido a lideresas del caserío Chigüorrón del municipio de San 

Cristóbal Verapaz. Alta Verapaz. 

      2.1.2 Problema 

“Desconocimiento de los  daños al suelo en el uso irracional de abonos 

 químicos”. 

      2.1.3 Localización 

Caserío Chigüorrón, San Cristóbal  Verapaz, Alta Verapaz, está ubicado a 15 

kilómetros de  la cabera municipal, ruta a Quixal.  

      2.1.4 Unidad Ejecutora 

Municipalidad de San Cristóbal Verapaz; Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

      2.1.5 Tipo de proyecto 

 Educativo 

2.2 Descripción del Proyecto 

Este proyecto consistirá en una guía que describe los pasos para producir 

abono orgánico, por medio de lombrices de la clase llamada coquetas rojas, 

quienes tienen la función principal de alimentarse de desechos orgánicos que 

diariamente desechamos en el hogar, como: hojas, cascaras de diversas 

verduras y frutas. Describe ampliamente el proceso a partir de la construcción 

del lombricario o  abonera, techado y mantenimiento continúo, así como la forma 

de alimentar las lombrices, con la variedad de desechos antes descritos. Para 

ello se capacitará a los y las involucradas en el proyecto, sobre la importancia 

del cuidado del suelo y los daños que los químicos causan no solo al suelo sino 

al medio ambiente en general. Iniciando entonces una concientización en los 
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miembros de la comunidad; posteriormente con la ayuda e instrucción de 

técnicos se dará inicio a la preparación del lombricario o abonera y la 

recolección de los desechos orgánicos para alimentar a las lombrices coquetas 

rojas para  producir el abono.  

2.3 Justificación 

Las comunidades de Alta Verapaz en su mayoría han cimentado la base de su 

alimentación en cultivos de subsistencia, como la siembra de maíz, frijol, 

hortalizas y otras verduras propias de la región, han aprendido de sus padres y 

abuelos todo lo referente a la siembra y preparación del terreno, 

lamentablemente desconocen de técnicas en la aplicación de los abonos 

químicos, ya que se determinó durante el diagnóstico que muchos de ellos no 

dejan descansar el suelo un tiempo prudente; cosechando consecutivamente y 

aplicando los abonos químicos conocidos comúnmente como el Urea, 15 15  15 

y el 20 20 0, que aceleran el crecimiento de las siembras y dañando el suelo y 

el medio ambiente; toda vez que los efectos de estos tardan días en 

desaparecer; incluso cuando su aplicación sobrepasa la dosis recomendada los 

frutos de las plantaciones se ven contaminados o intoxicados. Este proyecto 

consiste en la elaboración de una guía para la producción de abono orgánico   

por medio del cultivo de la lombriz  coqueta roja dirigido a madres de familia del 

caserío Chigüorrón del municipio  de San Cristóbal Verapaz. Alta Verapaz, es 

un proyecto sostenible pues ellas utilizarán todos los desechos orgánicos que 

diariamente desechan de la preparación de sus alimentos o bien determinadas 

hojas que crecen en la región para alimentar a las lombrices, ellas en 

determinado tiempo estarán produciendo el abono el cual sustituirá los químicos 

usados frecuentemente; dejándole con ello a la población un ambiente menos 

contaminado, pues clasificarán su basura utilizando todo lo orgánico; también 

se convertirá en un ingreso económico debido a que el abono producido por las 

lombrices podrá además de ser utilizado para los cultivos familiares, ser una 

fuente de ingreso económico, en virtud que el valor del quintal oscila entre los 

20 y 25 quetzales aproximadamente.  El lombricario o  abonera que se trabajará 
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como muestra producirá entre 6 y 7 quintales mensuales además de la 

multiplicación de las lombrices las cuales al final del proyecto ejemplar se 

repartirán entre 12 familias para que ellas puedan criar y producir su abono de 

manera individual.  

 

2.4 Objetivos del proyecto 

      2.4.1 Objetivo General 

Contribuir al mejoramiento del suelo y los cultivos familiares dañados por el uso 

excesivo de abonos químicos; a través de la producción de abono orgánico por 

medio del cultivo de la lombriz coqueta roja. 

Objetivos Específicos 

- Elaborar una guía pedagógica para la producción de abono orgánico por 

medio del cultivo de la lombriz coqueta roja, dirigido a lideresas del caserío 

Chigüorrón del municipio de San Cristóbal Verapaz.  Alta Verapaz. 

- Construir un lombricario o abonera para el almacenamiento de las 

lombrices coquetas rojas  y la producción del abono orgánico con la 

colaboración de las lideresas del caserío Chigüorrón.   

- Ejecutar talleres didácticos sobre la clasificación de basura orgánica con 

lideresas, alumnos y padres de familia de la Escuela Nacional del Caserío 

Chigüorrón.  

- Capacitar a los comunitarios y lideresas del caserío Chigüorrón sobre la 

importancia del cuidado y protección del medio ambiente.  

- Plantar  arbolitos de las especies de ciprés común, pino maximinoi, 

casuarina  y gravilea,  en un área comunal. 

2.5 Metas 

- Crear 1 lombricario o abonera modelo para la producción de abono 

orgánico por medio del cultivo de la lombriz coqueta roja, que 

posteriormente se distribuirá entre las participantes del proyecto para su 

reproducción.  
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- Entrega de 10 ejemplares de la Guía para la producción de abono 

orgánico por medio del cultivo de la lombriz coqueta roja, dirigido lideresas 

del caserío Chigüorrón del municipio de San Cristóbal Verapaz, Alta 

Verapaz. 

- Realizar talleres y capacitaciones sobre la clasificación de basura 

orgánica y la importancia del cuidado y protección del medio ambiente con 

lideresas, alumnos y padres de familia de la Escuela Nacional del Caserío 

Chigüorrón.  

- Plantación de  arbolitos en un área de 0.681 héctareas, 400 plantas de la 

especia de pino Maximinoi, 70 plantas de ciprés común, 1000 plantas de 

Casuarina y 50 plantas de Gravilea en un área comunal.  

2.6  Beneficiarios 

  Directos 

12 lideresas comunitarias, y madres de familia incluyendo a sus familias 

que constan de niños, esposos, etc. 

      Indirectos 

Habitantes de la comunidad y personas que adquieran quintales de 

abono.  

2.7 Fuentes de financiamiento y presupuesto 

El costo del proyecto será financiado en un porcentaje por la Municipalidad de 

San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz;  y por la comunidad involucrada en cuanto 

a mano de obra. 
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Presupuesto 

 
No. 

 
ACTIVIDADES 

 
CANTIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
VALOR 

UNITARIO 

 
TOTAL 

 
 
 
 
 

01 

 
 

Proceso de 
investigación 

sobre la 
producción de 

Abono orgánico y 
selección de los 

contenidos.  

  
HUMANOS 

  

2 Servicios del 
técnico (2 días) 

100.00 200.00 

 MATERIALES   

200 Fotocopias 0.25 50.00 

        50 Impresiones 1.00 50.00 

 LOGÍSTICOS   

8 Horas de 
internet 

5.00 40.00 

 
 
 

 
02 

Realización de 2 
talleres y 1 

capacitación sobre 
la clasificación de la 
basura orgánica y el 

cuidado y la 
protección del 

medio ambiente 

 

 HUMANOS   

3 Servicios  de 
técnico (3 días) 

100.00 300.00 

 MATERIALES   

2 Marcadores 
negros 

4.00 8.00 

12 Lapiceros 1.00 12.00 

50 Hojas 0.10 5.00 

 
 

 
03 

 
 

Elaboración 1 
lombricario para la 

producción del 
abono orgánico  

 

 HUMANOS   

1 Servicios de 
técnico (1 día) 

100.00 100.00 

 MATERIALES   

10 Tablas de 8 
pies de largo x 
12 de ancho 

44.00 440.00 

2 
 

1 Lb. De clavos 
de 2 pulgadas 

3.00 3.00 
 
 
 

12 Yrdas. De 
plástico negro 
grueso 

8.00 96.00 

2 Cubetas con 
10,000 
lombrices 
coquetas rojas  

50.00 100.00 
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1 Flete a la 
comunidad con 
materiales 

100.00 100.00 

 
 

04 
 
 
 

 
Revisiones y 

elaboración de 
Ejemplares  

 

 HUMANOS   

1 Servicios 
técnico (3 días) 

100.00 300.00 
 
 

 MATERIALES   

600 Fotocopias 0.25 150.00 

25  Empastados 15.00 375.00 

25 Pasajes  5.00 125.00 

 
 

 
 

05 

 
 
 
 

Resumen y 
evaluación del 

proyecto 

 HUMANOS   

1 Servicio 
técnico (1 día) 

100.00 200.00 

1 Cocinera 50.00 50.00 

 MATERIALES   

50 Refacciones 10.00 500.00 

2 Ejemplares de 
guía 
pedagógica 

30.00 60.00 

50 Refacciones 10.00 500.00 

Total Parcial 
 

     3,764.00 
 

Imprevisto (10%) 376.40 

Total Q. 4,140.40 

Reforestación: Mano de Obra 

No. Descripción Costo Unitario Costo Total 

5 Honorarios del Técnico forestal 300.00 1,500.00 

 

25 

Mano de Obra No Calificado: Acarreo 

de plantitas, Limpia  del área y 

plantación de los arbolitos 

 

50.00 

 

1,250.00 

Total Q. 2,750.00 
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Donaciones 

Donaciones de instituciones u 
organizaciones 

Descripción del aporte 
financiero 

Total 

Municipalidad de San Cristóbal Verapaz 
Transporte 

300.00 

Organización para la Promoción y Educación 
ambiental  

620 Pilones de pino 
868.00  

 

 
TOTAL Q. 1,168.00 

 

RESUMEN 

No. Descripción Total 

01 Ejemplar guía producción de abono 

orgánico  

4,140.40 

02 Mano de Obra no Calificada 2,750.00 

03 Donaciones 1,168.00 

Total Proyecto Q. 8,058.40 

 

2.8 Cronograma de actividades de ejecución del proyecto 

Cronograma de actividades a desarrollar para elaborar Guía para la 

producción de abono orgánico por medio del cultivo de la lombriz coqueta roja, 

dirigido a lideresas  del caserío Chigüorrón del municipio de San Cristóbal 

Verapaz. Alta Verapaz. 
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Cronograma General del Ejercicio Profesional Supervisado –EPS- 

N
o 

ACTIVIDADES Tareas M Junio 2013 Julio 2013 Agosto 2013 Septiembre 
2013 

Octubre 2013 

S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Nombramiento de Asesor 
de EPS. 

Presentación de la 
solicitud  coordinación 
académica de la 
Facultad de 
Humanidades. 

P                     

E                     

2 Inducción, Lineamientos Y 
Normativa del EPS. 

Bitácora de las 
reuniones. 

P                     

E                     

3 Solicitud de Autorización 
para realizar el EPS 
(Municipalidad y 
Comunidad)  

Audiencia ante el 
alcalde y consejo 
municipal para 
presentar solicitud.   

P                     

E                     

4 Ejecución de la Etapa del 
Diagnóstico: Institucional y 
Comunitario 

Presentación de 
solicitudes de 
autorización, reuniones 
con COCODEs, 
elaboración informe de 
diagnóstico. 

P                     

E                     

5 Elaboración del Perfil del 
Proyecto (Aprobado) 

Reunión con COCODEs 
y  lideresas 
participantes. 

P                     

E                     

6 Diseño, Estructura y 
Elaboración del Ejemplar 
Pedagógico. 

Consultas 
bibliográficas, 
impresiones, 
digitalización etc.  

P                     

E                     

7 Ejecución del Proyecto: 
Reforestación 

Preparación del terreno, 
acarreo de arbolitos y 
plantación. 

P                     

E                     

8 Talleres didácticos sobre la 
clasificación de basura 
orgánica con lideresas, 
alumnos y padres de familia 
de la Escuela Nacional del 
Caserío. 

Búsqueda del técnico 
encargado de impartir las 
charlas. Elaboración  
carteles  informativos.  
Ejecución de talleres con 
la participación de 
liderezas, madres de 
familia. 

P                     

E                     



1
0 

Capacitación sobre la 
importancia del cuidado y 
protección del medio 
ambiente, dirigido a 
comunitarios, lideresas y 
población del caserío. 

Capacitación por medio de 
un técnico especializado 
con la participación de 
comunitarios y lideresas 

del caserío.  

 
 

P 
 

                    

E                     

1
1 

Elaboración de abonera 
modelo 

Elaboración de abonera e 
introducción de lombrices 
para la producción de 
abono. 

P                     

E                     

1
2 

Evaluación de las Etapas 
del EPS (Todo el proceso) 

Inspección por parte del 
asesor. 
Utilización de matrices 
de evaluación. 

P                     

E                     

1
3 

Redacción  de 
Conclusiones y 
Recomendaciones 

Comparación con los 
objetivos. 

P                     

E                     

1
4 

Elaboración y presentación 
del Informe Final 

Revisión del asesor. P                     

E                     

 
 
M=Mes.  S=Semana. P=Planificado E=Ejecutado. 



2.9  Recursos (humanos, materiales, físicos, financieros) 

Humanos 

- Técnico Forestal 

- COCODE 

- Miembros de la Comunidad 

- Técnico de Agricultura 

- Estudiante EPS 

- Madres de Familia 

 

Materiales  

- Papel Bond tamaño carta 

- Cd ´s 

- Útiles de Oficina 

- cartucho de tinta 

- Útiles de escritorio 

- Vehículo 

- USB 

- desechos orgánicos (hojas de legumbres, cascaras de frutas y verduras etc.)  

- Machete 

- martillo 

- clavos 

- madera 

- plástico grueso 

 

Espacio Físico 

      - Oficina del salón del Técnico Forestal 

      - Salón de la EORM de la comunidad 

 -  Hogar de una de las lideresas participantes. 

          Equipo 

- Impresora 

- Computadora 

- Cámara digital 

- Teléfono 

  

Financieros 

- Gestión de parte del Epesista 
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CAPÍTULO III 

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.8 Actividades y resultados 

Se realizaron las actividades programadas conforme al cronograma en la 

siguiente forma, las actividades principales que se describen son las que dieron 

vida al proyecto. 

 

No. Actividades Resultados 

 
 

01 

 

Reunión con los 

miembros del COCODE y 

comunidad,  presentación 

del Proyecto. 

Se realizó una reunión con la participación de  7 

miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo y 2 

miembros del consejo Educativo de la Escuela y 

miembros de la comunidad, el día 25 de agosto de 

2013, como resultado se obtuvo la aceptación, 

autorización de la realización y ejecución del 

proyecto.  

02 Investigación de Temas y 

Contenidos de la guía 

para la producción de 

abono orgánico con el 

cultivo de lombrices 

coquetas rojas.  

Se realiza investigación y descargas de contenidos 

de la red de Internet, de igual manera se consultan 

enciclopedias sobre la producción de abonos 

orgánicos. También se cuenta con la colaboración y 

experiencia de los técnicos expertos en el tema. 

Resultado integración de temas. 

 
03 

 
Estructura, Diseño y 

Redacción de la guía 

 
 

Se llevó a cabo la selección de los temas  para 

integrar la guía de producción de abono orgánico, 

estructurándolos de manera comprensible para las  

liderezas de la comunidad beneficiada. Este podrá 

implementarse posteriormente en la preparación de 

una nueva abonera y multiplicación de las lombrices 

coquetas rojas. Se inició a partir del del 30 de agosto 

al 2 de septiembre de 2013. Como resultado se 

obtuvo el Ejemplar de “Guía para la Producción de 
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abono orgánico por medio del cultivo de la lombriz 

coqueta roja, dirigido a lideresas del caserío 

Chigüorrón del municipio de San Cristóbal Verapaz. 

Alta Verapaz. 

 
04 

Planificación de Talleres y 

Convocatoria de los 

participantes. 

Se planificaron las fechas con las madres de familia 

y miembros del COCODE, para no tener 

inconvenientes. También se programaron las 

actividades que se realizarán y los carteles a utilizar. 

Como resultado se obtuvo la coordinación con las 

participantes al taller de capacitación y el material 

para su formación.  

 
 

05 

 

Realización de 2 talleres y 

1 capacitación  

Se llevaron a cabo 2 talleres sobre la clasificación de 

la basura orgánica u su reutilización, (destacando 

aquí los procesos para la elaboración del abono 

orgánico por medio del cultivo de la lombriz coqueta 

roja), y 1 capacitación sobre la importancia del 

cuidado y protección al medio ambiente. con la 

participación de 12 lideresas de la comunidad, y 10 

madres de familia los días 1, 7 y 8 de septiembre del 

año dos mil trece, como resultado se obtuvo el 

interés de las participantes en construir la abonera 

modelo e iniciar la clasificación de los desechos 

orgánicos, para la alimentación de las lombrices.  

 
06 

 
Elaboración del 
lombricario o abonera 
modelo 

Se elaboró un lombricario o abonera rectangular con 

tablas de madera de 8 pies X 12 pulgadas. Se 

cortaron con las medidas de 1 mt. X 50 cm. De ancho  

para luego cubrirla con plástico negro evitando la 

fuga de las lombrices y el aprovechamiento de la 

urea (orina de lombrices)  
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07 

Mantenimiento y 

alimentación de las 

lombrices.  

Las madres de familia involucradas en el proyecto se 

reunían constantemente para unir todos los 

desechos recabados en el hogar y para cortar hojas 

y pasto el cual picaban finamente y almacenaban en 

bolsas plásticas para su rápida descomposición 

posteriormente agregaban los desechos en la 

abonera para alimentar a las lombrices. Se extraía 

constantemente la urea la cual aprovechaban para 

fortalecer el crecimiento de sus plantaciones.   De 

manera que cada familia elaboró su propio 

lombricario o abonera como resultado.  

 
08 

 
Gestión para solicitar 

plantas 

 
 
 

Se redacta la solicitud para entregar a la 

Organización para la Promoción y Educación 

ambiental para gestionar plantas de pino maximinoi 

y ciprés común, esto se realizó el día 03 de agosto 

de 2013, como resultado se obtuvo respuesta 

positiva y fueron donados 620 arbolitos de pino 

maximinoi, ciprés común, casuarina y gravilea. . 

 
09 
 

 
Visita del área a reforestar 
 

Se visitó el área a reforestar con los miembros de la 

comunidad, como resultado se obtuvo la ubicación 

del área comunal que se reforestó. 

 
 

10 

 

Convocatoria y 

organización de 

Comunitarios para la 

reforestación 

 

Se convoca a la reunión la cual se llevó a cabo el día 

10 de agosto de 2013 en un aula de la del instituto 

básico  (Aldea El Rancho, San Cristóbal Verapaz), a 

la cual asistieron 62 personas (hombres) y se les 

presentó el proyecto que es sobre la Reforestación. 

Se dio la oportunidad de participar y que dieran sus 

opiniones. Como resultado se obtuvo el apoyo de los 

miembros de la comunidad para el proceso de 

reforestación. 
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11 

 

Taller sobre procesos de 

plantación de arbolitos 

Se lleva a cabo un taller sobre el proceso de 

plantación de los arbolitos, que es pino maximinoi,  

ciprés común, casuarina y gravilea, el día 19 de 

agosto de 2013, con la participación de 86 personas, 

esto se llevó a cabo en el instituto básico de la 

localidad, se usó carteles, pizarra y cañonera. Como 

resultado se obtuvo el conocimiento de parte de los 

participantes sobre los procesos de plantación de 

arbolitos y los cuidados de los mismos. 

 
12 

 
Limpia del área a 
reforestar 

Empieza la limpia del área a reforestar con la 

participación de 86 personas, como resultado se 

obtuvo la limpia de un área de 0.0681 hectáreas. 

 
13 

 
Acarreo de plantas 

Con la participación de 86 personas  de la comunidad 

y 100 estudiantes de un instituto del casco urbano del 

municipio de San Cristóbal Verapaz; se acarrea las 

620 plantas, esto dividido 400 plantas de la especie 

de pino maximinoi,  70 plantas de ciprés común, 100 

plantas de Casuarina y 50 plantas de gravilea. Como 

resultado final se obtuvo el acarreo de todas las 

plantitas a los lugares destinados para la plantación. 

 
14 

 
Plantación de arbolitos 
 

Se inicia el proceso de plantación de los arbolitos el 

día 27 y se continúa los días 30 y 31 de agosto de 

2013 con la participación de 86 personas de la 

comunidad, y 100 estudiantes de un instituto básico 

del casco urbano del municipio de San Cristóbal 

Verapaz. Como resultado se obtuvo la plantación de 

400 plantas de la especie de pino maximinoi,  70 

plantas de ciprés común, 100 plantas de Casuarina y 

50 plantas de gravilea, en total se plantaron 620 

arbolitos.  
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15 

Entrega del área 

reforestada a COCODE 

Se preparó una actividad de clausura para agradecer 

a todos los comunitarios y autoridades involucradas 

en el proyecto así como a los estudiantes, docentes 

y empresas donadores de los árboles que 

participaron en la plantación. El día 31 de agosto se 

entrega oficialmente a los COCODES y a la 

comunidad el área reforestada. Como resultado se 

obtuvo el agradecimiento de parte de la comunidad y 

la satisfacción de los habitantes ya que esto es de 

beneficio para ellos y  demás generaciones. 

 
16 

 

Entrega de lombricario o 

abonera para la 

producción de abono 

orgánico.  

En un acto de agradecimiento, con la participación de 

las 12 madres de familia,  miembros del COCODE, 

Consejos Educativos  y demás comunitarios se hizo 

entrega de la guía pedagógica para la producción de 

abono orgánico por medio del cultivo de la lombriz 

coqueta roja, dirigido a madres de familia del caserío 

Chigoürrón del municipio de San Cristóbal Verapaz.  

Alta Verapaz. Como resultado se obtuvo la 

satisfacción y agradecimiento de las personas 

involucradas en el proyecto ya que este les 

beneficiara en la producción de sus cultivos 

familiares y en el mejoramiento y cuidado del suelo.  

Así como en la economía familiar.  

 

1.9  Productos y Logros 

 

No. Productos Logros 

01 Guía pedagógica para la 

producción de abono 

orgánico por medio del 

cultivo de la lombriz coqueta 

roja, dirigido a lideresasdel 

Entrega de 10 ejemplares  de la guía 

pedagógica para la producción de abono 

orgánico por medio del cultivo de la lombriz 

coqueta roja, dirigido a madres de familia del 

caserío Chigüorrón del municipio de San 
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caserío Chigüorrón del 

municipio de San Cristóbal 

Verapaz.  Alta Verapaz 

Cristóbal Verapaz.  Alta Verapaz. Se 

entregaron a lideresas, madres de familia 

participantes y miembros del COCODE. 

02 Talleres, Charlas y 

Capacitaciones  

Se realizaron dos talleres y una capacitación 

con lideresas de la comunidad sobre sobre la 

clasificación de la basura orgánica y su 

reutilización así como  la importancia y el 

cuidado del medio ambiente.  Las participantes 

se interesaron en los temas ya que se les 

explicó en poqomchi´(idioma materno de la 

comunidad). 

03 Elaboración del lombricario 

o abonera modelo 

Después de los talleres, se llevó a cabo la 

elaboración de un lombricario o abonera 

modelo siguiendo los pasos correspondientes; 

con la participación de las lideresas y algunos 

de sus esposos. 

04 Distribución de abono y 

lombrices para una nueva 

producción de abono.  

Después de la elaboración del lombricario o 

abonera modelo, Se hizo una extracción del 

humus o abono y se repartió entre cada una de 

las lideresas participantes en el proyecto; así 

como la distribución de las lombrices para 

colocarlas en los lombricarios que cada una de 

ellas preparo para mantenerlas e iniciar en 

cada uno de los hogares la  nueva producción 

de abono orgánico. 

05 Reforestación Se logró reforestar el área comunal destinada, 

con la plantación de 620 arbolitos de dividido 

por especies:  400 plantas de la especie de pino 

maximinoi,  70 plantas de ciprés común, 100 

plantas de Casuarina y 50 plantas de gravilea 
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Guía para la producción de abono orgánico por 

medio del cultivo de la lombriz coqueta roja dirigido a 

lideresas del caserío Chigoürrón del municipio de San 

Cristóbal Verapaz, alta Verapaz.  

Elaborada por: 

             Diana Rubi Rojas Pérez 

Carné:     200511117 

Octubre del 2013. 
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Presentación 

Actualmente los agricultores se quejan porque les es difícil hacer producir la tierra, por 

el valor elevado del fertilizante y generalmente no funciona, el dinero no alcanza y no 

saben qué hacer. 

Una alternativa para ahorrar el gasto del fertilizante es producir abono con la utilización 

de lombrices. Muchas personas hablan que las lombrices de tierra son buenas para 

mejorar el suelo, esto es verdad, sin embargo estas lombrices no trabajan bien en 

cautiverio, producen poco abono y se escapan. 

Por eso se recomienda la producción de abono orgánico a través de lombrices 

“coqueta roja” que son utilizadas desde hace años por agricultores de muchos países,  

sin embargo en Guatemala casi no las utilizamos. La lombriz coqueta roja, produce 

abono orgánico de la mejor calidad, en silencio, sin malos olores, día y noche sin 

cansarse. Todo es cuestión de aprender a conocerla y  cuidarla para que nos ayude 

produciendo abono humus para los cultivos. Por lo tanto cualquiera de nosotros puede 

tener su propia fábrica de abono siguiendo algunos consejos básicos. 

A esta forma de fabricar abono orgánico y condicionador del suelo de alta calidad, se 

llama lombricultura y de eso vamos a comentar. 
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Objetivos 

Objetivo General:  

 Contribuir al mejoramiento de los cultivos, el suelo y la economía familiar 

de las familias del Caserío Chigüorrón del municipio de San Cristóbal 

Verapaz. Alta Verapaz.  

Objetivos Especificos: 

 Producir  abono de una forma ecológica a través de lombrices “coqueta 

roja” utilizando desechos orgánicos del hogar para su alimentación.  

 Aprender a cuidar la lombriz “coqueta roja” para un buen manejo y 

producción de Lombricompostera. 

 Conocer los beneficios de la producción de Lombricompostera para 

contribuir a la economía familiar. 

 Utilizar la metodología del pase en cadena para beneficiar a todas las 

familias del caserío Chigüorrón del municipio de San Cristóbal Verapaz, 

Alta Verapaz. 

 

 

 

 

 

 

 

i 
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1. Abono 

El abono (o fertilizante) es cualquier sustancia orgánica o inorgánica que 

mejora la calidad del sustrato, a nivel nutricional, para las plantas. Ejemplos 

naturales o ecológicos de abono se encuentran tanto en el clásico estiércol, 

mezclado con los desechos de la agricultura como el forraje, o en el guano 

formado por los excrementos de las aves (por ejemplo de corral, como el de 

gallina). 

La definición de abono según el reglamento de abonos de la Unión Europea 

es "material cuya función principal es proporcionar elementos nutrientes a 

las plantas" 

La acción consistente en aportar un abono se llama fertilización. Los abonos, 

junto a las enmiendas, forman parte de los productos fertilizantes. 

Los abonos han sido utilizados desde la Antigüedad, cuando se añadían al 

suelo, de manera empírica, los fosfatos de los huesos (calcinados o no), el 

nitrógeno de las deyecciones animales y humanas o el potasio de las 

cenizas. 

 

 

 

1 
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Fuente:  Fotografía tomada 

por epesista durante 

proyecto 
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La producción de abono orgánico a través de lombrices “coqueta roja” lleva 

un proceso rápido y efectivo debido a que todos los insumos necesarios para 

su elaboración se encuentran en la comunidad, este es económico y mejora  

              

la calidad del suelo, sin contaminar fuentes de agua, animales o seres 

humanos. En esta producción se suma también la práctica de clasificación 

y aprovechamiento de desechos orgánicos que diariamente se desechan en 

el hogar.  

1.1 Lombricultura 

Se llama Lombricultura a la crianza de lombrices en cautiverio con la 

intención  de obtener de ellas dos cosas: 

PRIMERO: El estiércol de las lombrices que nos sirve de abono 

condicionador del suelo y plantas. 

SEGUNDO: El cuerpo de las lombrices que sirve de alimento para las gallinas 

y peces o para la producción de harina.  

 

2 

Fuente: fotografía tomada por 

epesista en el proyecto 
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fuente:  fotografía tomada por epesista.” muestra de lombrices en el proyecto” 

1.2  Definición de lombriz “coqueta roja” 

La lombriz, es un anélido de la familia de los lumbricidos y se compone de 

varios géneros como Lumbricus, Octalasium, Eisenia y Allobophora. La más 

importante por los criadores del mundo es la Eisenia foetida conocida como 

coqueta roja o californiana y sobre ella vamos tratar: mide 8 a 12 cm. de 

largo nunca más de eso, no tienen ojos, ni dientes (prostómio), con cinco 

corazones, seis riñones, con simetría bilateral, respiran a través de la piel, 

que está cubierta por una cutícula elástica, además son hermafroditas, sin 

embargo se necesita una pareja ya que no se pueden autofecundar, se dice 

que viven entre 10 a 15 años, son sensibles al tacto, no les gusta la luz e 

incluso esta las puede matar,  pueden regenerar parte de su cuerpo, poseen 

enzimas que descomponen lo celuloso de los vegetales, haciéndola 

asimilable para su organismo, también son capaces de modificar la 

estructura de pequeños granos de rocas y minerales extrayendo los 

nutrimentos que necesita. Las lombrices tienen unas glándulas llamadas 

calcíferas que pueden segregar iones de calcio y modifican el ph del sustrato 

neutralizando los ácidos orgánicos. 
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1.3 Ciclo de la producción de la Lombriz “coqueta roja” 

Para conocer cuando una lombriz es adulta, solo hay que observar bien su 

cuerpo y cerca de una de las puntas más o menos a 1/3 de su cuerpo, se 

puede notar un abultamiento más claro llamado clitelio, si no lo tiene, es que 

aún no ha alcanzado su madurez sexual, pues es por aquí que se forman 

los capullos por donde se encuentran los huevos. 

Los capullos son como pelotitas de color amarillo o anaranjado que en su 

interior tienen de 5 a 10 huevos, cuando acloden, las lombrices son de color 

blanco, generalmente de 15 a 20 días dependiendo de las condiciones 

ambientales. Una lombriz adulta forma de 4 a 40 descendientes al mes o 

1500 al año y estas alcanzan su madures a los 3 meses aproximadamente. 

         

Fuente:  http://www.manual de lombricultura 

2. Modelos para la elaboración de instalaciones Lombricarios 

Los lombricarios pueden ser cajas o pilas de diferentes formas y 

tamaños, que sirven para mantener la crianza de lombrices con todos los 

cuidados, para que puedan vivir bien y poder obtener humus de alta 

calidad. Cualquier lugar puede ser buena para tener el criadero. Se han 

desarrollado muchas formas desde las más rústicas hasta muy 

tecnificadas, dependiendo de las condiciones de los agricultores, 

inversión y de la demanda del mercado. 

02 4 
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Fuente: fotografía tomada por la epesista durante el proyecto 

Para construir los Lombricarios sencillos de forma artesanal, se utiliza 

diferentes tipos de materiales, tales como tablas, cañas de milpa, palos 

rollizos, adobes, piedras, blocks o ladrillos. 

El tipo de material y el tamaño del Lombricario dependerá de las 

condiciones que tenga cada persona para hacer el que más le convenga, 

sin tener que gastar dinero más que tiempo y esfuerzo. 

Los Lombricarios más comunes tienen 1.00 mt. de ancho y 3.00 o 4.00 

mts de largo por 50. cm de alto, pero la familia decide si lo quiere más 

grande, mediano o más pequeño. 

2.1 Pasos para construcción de Lombricario 

PRIMERO: Se prepara la caja que servirá como depósito para las lombrices 

como se indicó anteriormente, con medidas de 1:00 Mt. De ancho por 3.00 Mts. 

De largo y 50 cms. De alto.  

SEGUNDO:  Después de construir el Lombricario es necesario colocar un nailon 

grande, negro y grueso para evitar fugas de las lombrices y así mismo 

protegerlas de sus enemigos naturales, se llena con el sustrato descompuesto, 

5 
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luego se colocan las lombrices se tapan con el mismo nailon o costales, 

debido a que las lombrices necesitan estar en oscuridad para trabajar. 

TERCER:  Se prepara un techo para defender a las lombrices de la lluvia o el 

calor exagerado, y se mantiene un control sobre ellas en cuanto a la humedad.  

 

FUENTE:  Fotografía tomada por epesista durante la ejecución de proyecto 

 

3. Condiciones necesarias para los Lombricarios 

Las condiciones necesarias son: humedad, sombra, comida, preparación de 

una buena cama y protección contra los enemigos. 

 

3.1. Humedad 

Es muy importante mantener el control de la humedad, si el material está muy 

encharcado o muy seco las lombrices se salen de la pileta y se mueren o se 

las comen sus enemigos. Para saber si la humedad del Lombricario es la 

adecuada, basta agarrar un puñado de material y exprimirlo con la mano. Si el 

agua escurre en medio de los dedos, es que tiene demasiada humedad; 

entonces hay que dejarlo secar; si sucede lo contrario hay que mojarlo un 
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poco. Lo ideal es que entre los dedos debe salir un poco de agua sin que 

escurra. 

                  

Fuente:  fotografía tomada por epesista durante el proyecto 

3.2. Sombra o techado 

Las lombrices son fotofóbicas, pues no resisten la luz, por lo que es necesario 

mantenerlas cubiertas con un material que las proteja del sol, como; láminas, 

plástico no transparente, tejas, ramas, hojas o paja en suficiente cantidad. Esto 

también servirá para que no se pierda la humedad y no haya necesidad de 

regarlas muy seguido. La sombra de un árbol o la esquina del corredor de la 

casa son lugares muy buenos para poner el Lombricario. 

             

Fuente: Fotografía tomada por epesista durante el proyecto 

3.3. Sustrato 

Los materiales que se pueden usar como sustrato para las lombrices, son 

variados y podemos encontrarlos en todas las comunidades. Lo importante es 

no tener que comprarla o ir a buscarla lejos del lugar donde tenemos el cultivo. 

Pueden comer casi de todo, por ejemplo rastrojos de plantas, estiércol de 
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animales (vacas, gallinas, conejos, cabras, caballos, pulpa de café, rastrojo de 

maíz, frijol, basura orgánica de la casa como resto de comida, tortillas, frijoles, 

 

tallos de bananos picado y otros) siempre que no estén contaminados por 

agroquímicos. 

       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.manual de lombricultura 

4. Mantenimiento y cuidados de los Lombricarios 

Cuando el material está muy compactado (duro) hay que darle vuelta a la cama 

con una pala de madera teniendo el cuidado de no lastimar las lombrices, 

agregar un poco de agua y comida húmeda. Es recomendable pedir orientación 

a personas que tengan experiencia. 

 

4.1 Los enemigos naturales 

Es necesario cuidar los Lombricarios, porque tienen enemigos naturales que se 

comen las lombrices y capullos. Estos enemigos son: sapos, gallinas, ratas, 

lagartijas, ciempiés, culebras, pájaros y hasta cangrejos; sin embargo la plaga 

más importante que ataca los criaderos son las hormigas. Para el control se 

puede colocar cal en toda la orilla de la pila. Algunos usan orina de vaca o 
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 humana, pero no a todos les gusta por el mal olor. No se recomienda aplicar 

venenos, porque aunque puedan matar las hormigas, asimismo pueden matar 

a las lombrices. 

 

 

           

 

 

Fuente: es.wikikepedia.org/wiki/insecta 

5. Producción y uso 

Para iniciar se pueden comprar unas 50 lombrices y colocarlas en una pequeña 

caja, una olla de barro o cualquier otro recipiente o utensilio que tenga tamaño 

de una caja tomatera. Es necesario limpiarlo bien y llenarlo con estiércol 

descompuesto. Si todo camina bien, en unos tres meses podemos cosechar el 

abono y notaremos que las lombrices se han multiplicado, pudiendo pasarlas a 

una caja de mayor tamaño o un Lombricario más formal. 

5.1 Extracción del abono o humus 

El abono o humus, está listo para ser cosechado cuando al revisar el criadero 

se nota que el estiércol ya cambiado su forma y se parece a tierra granulada 

fina como café en polvo, de color negro y huele a suelo de bosque, no se pega 

en las manos ni mancha. Para la cosecha se separa las lombrices y capullos 

del humus utilizando una zaranda o cernidor, construido de madera y malla de 

2 milímetros como se utiliza en albañilería para cernir arena, es importante que 

el abono no esté encharcado o muy mojado porque dificulta la separación. 

Otras formas de cosechar, es esperar que el material este completamente 

unificado y colocar a un lado estiércol fresco, así las lombrices se pasarán en 

unos días y podemos retirarlas, es como una trampa para su captura. 

Las lombrices y los capullos que quedan en el cernidor, se tienen que colocar 

en la nueva cama. El abono cosechado se puede utilizar directamente o 

guardarlo en costales a la sombra, de esta forma tardan sin arruinarse por 

algunos meses.  
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5.2 Formas del uso de abono y humus 

El abono se puede aplicar a cualquier cultivo, en el ahoyado, mateado, en 

cobertura o en surcos, siempre es mejor cuando se tapa con un poco de tierra 

para que el sol no arruine y mate la vida que contiene al mineralizar los 

nutrientes. Hay que tener en cuenta que entre más se aplique es mejor, por lo 

tanto se puede usar “sin miserias”. Si tenemos muy poco abono, es mejor usarlo 

solamente en pocas plantas para que se pueda apreciar su efecto. 

 

A continuación encontrará un cuadro que le puede ser útil como guía de dosis  

para aplicar: 

 

Cultivo Dosis Mantenimiento 

Maíz 1-2 Libras/postura antes de siembra Repetir a los 40 días 

 

Frijol 1-2 Libras/postura antes de siembra Repetir a los 2meses 

 

Café 4 libras por planta Repetir cada semestre 

 

Cítricos 2 libras por postura/3libras en 

cobertura 

Aplicar 4-5 libras 

semestre 

Hortalizas 4-5 libras 2mts2 de tablón Cubrir la plantación a 

cada 15 días 

Macetas Mezcla de 50% con tierra antes de 

siembra 

5-10 cucharadas por mes 

Rosales y 

arbustos 

3 libras por postura 3-4 libras por semestre 

Grano 4-5 libras antes de plantar y después 

cubrir con una fina capa de 3libras en 

1mt2 

Cubrir con 3 libras por 

1mt2 cada semestre 
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Fresa 2lbrs/postura y cubrir todo el cultivo con 

un afina capa. 

Aplicar una fina capa a 

cada 15 días 

Planta de 

interiores 

½-1 libra por postura Aplicar 2 libras por 1mt2 

por semestre 

Semilleros en 

general 

2-3 libras por 1mt2 de tablón y mezclar 2. libras con 

cobertura 

Fuente:  http://www.manual lombricultura. 

6. Nutrientes del abono y humus de lombrices 

La calidad del humus producido depende también de la calidad del sustrato, por 

eso muchos agricultores acostumbran mezclar con polvo de hueso, roca 

fosfórica a sustrato antes de colocarlo con las lombrices, mejorando por su 

puesto su calidad nutricional. 

A continuación un ejemplo de los nutrientes que se pueden encontrar en el 

humus producido por la “coqueta roja”: 

Elemento Cantidad 

Humedad 45-60% 

PH 7.11-7.54 

Materia orgánica 42-56% 

Nitrógeno 1.66-2.04% 

Fosforo 1.42-3.82% 

Potasio 1.44-2.23% 

Calcio 5.44-7.26% 

Magnesio 0.82-1.32% 

Hiero 0.82-1.84% 

Manganeso 552-767ppm 

Zinc 418-1235ppm 

Cobre 193-313ppm 

Cobalto 15-37ppm 

Carga bacteriana 5x10.8-2x10.12/g 

Fuente:orbitastarmedia.com 
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7. CONCLUSIONES 

 Se contribuyó  al mejoramiento de los cultivos, al mejoramiento del suelo 

y la economía familiar de las familias del Caserío Chigüorrón del 

municipio de San Cristóbal Verapaz. Alta Verapaz.  

 Se Produjo  abono de una forma ecológica a través de lombrices 

“coquetas rojas” utilizando desechos orgánicos del hogar para su 

alimentación.  

 Las lideresas, comunitarios y participantes del proyecto aprendieron a 

cuidar la lombriz “coqueta roja” para el buen manejo y producción de 

Lombricompostera. 

 Las lideresas conocieron los beneficios de la producción de 

Lombricompostera para contribuir a la economía familiar. 

 Las lideresas utilizaron la metodología del pase en cadena para 

beneficiar a todas las familias del caserío Chigüorrón del municipio de 

San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. 
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8. RECOMENDACIONES IMPORTANTES 

- No olvide echar un puño de tierra (sin agroquímicos). 

- Revisar el criadero por lo menos dos veces por semana, para evitar daños 

por hormigas u otros enemigos naturales y el control de la humedad. 

- Cuando ya esté listo el abono o humus, debe cosecharlo lo más pronto 

posible y trasladar las lombrices y capullos a una nueva cama que debe estar 

preparada con anticipación. 

- Iniciar con pocas lombrices y aprender antes de comenzar con una 

producción mayor. 

- Cuando cernimos el abono, hay que hacerlo en la sombra recordemos que 

la luz mata las lombrices. 

- Procure tapar siempre el sustrato con nailon o costales oscuros. 

- El material de la cama para las lombrices jamás debe estar caliente. 

- Nunca use materiales contaminados con agroquímicos. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

4.5 Evaluación del Diagnóstico 

Se llevó a cabo en el Caserío Chigüorrón del municipio de San Cristóbal 

Verapaz, A.V., con la participación de los comunitarios, líderes, lideresas y 

miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo, por medio de diferentes 

técnicas e instrumentos como: encuestas, entrevistas, fichas de observación, 

utilizando la matriz de análisis institucional y contextual. 

El proceso de investigación se realizó en el tiempo planificado de manera 

satisfactoria a través de la participación activa de los habitantes, producto de 

ello se logró la detección de las necesidades, problemas y carencias que tienen 

en la comunidad. La evaluación de esta etapa se realizó a través de una Lista 

de Cotejo, así  como la elaboración de un Plan de Diagnostico, el cual está  

centrado en el alcance de los objetivos, la realización de las actividades en el 

tiempo establecido y la utilización de los datos, que sirvieron para presentar la 

información diagnóstica.  

 

4.6 Evaluación del Perfil 

Se evaluó a través de una Lista de Cotejo cuya función principal era verificar si 

el proyecto formulado coincidía con el problema, objetivos, metas y actividades 

a realizar.  Evaluando el tiempo de esta manera el tiempo y si lo perfilado era 

realmente la solución viable y factible.  

4.7 Evaluación de la Ejecución. 

En esta fase se implementó una guía pedagógica denominada: Guía para la 

producción de abono orgánico por medio del cultivo de la lombriz coqueta roja, 

dirigido a lideresas del caserío Chigoürrón del municipio de San Cristóbal 

Verapaz. Se evaluó por medio de una Escala de Valores, y una Lista de Cotejo 

estas determinaron si se cumplieron los objetivos, las metas y actividades en el 

tiempo previsto. Según los resultados la ejecución de este proyecto fue positiva 

porque se logró el producto esperado utilizando los recursos, económicos, 

financieros y humanos descritos en el presupuesto. 
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2.8 Evaluación final  

Al final, se realiza una evaluación general, para verificar si se cumplieron cada 

una de las etapas, Diagnóstico, Perfil y Ejecución, si lo programado es lo que 

se llevó a cabo, al final se alcanzaron las metas propuestas, los objetivos, y si 

se cumplió con cada una de las actividades programada en las tres etapas y 

de todo el Ejercicio Profesional Supervisado. El resultado de la evaluación fue 

positivo, ya que el producto final es: Guía para la Producción de abono 

orgánico por medio del cultivo de la lombriz coqueta roja, dirigido a lideresas 

del caserío Chigüorrón del municipio de San Cristóbal Verapaz. Alta Verapaz. 
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CONCLUSIONES 

 

- Se contribuyó  al mejoramiento del suelo y los cultivos familiares dañados 

por el uso excesivo de abonos químicos; a través de la producción de abono 

orgánico por medio del cultivo de la lombriz coqueta roja. 

- Se elaboró una guía pedagógica para la producción de abono orgánico por 

medio del cultivo de la lombriz coqueta roja, dirigido a lideresas del caserío 

Chigüorrón del municipio de San Cristóbal Verapaz.  Alta Verapaz. 

- Se construyó un lombricario o abonera para el almacenamiento de las 

lombrices coquetas rojas  y la producción del abono orgánico.  

- Se ejecutaron talleres y capacitaciones sobre la clasificación de la basura 

orgánica y la importancia del cuidado y protección del medio ambiente. Con 

las lideresas del caserío Chigüorrón, del municipio de San Cristóbal Verpaz, 

Alta Verapaz. 

- Se plantaron arbolitos de las especies de ciprés común, pino maximinoi, 

casuarina  y gravilea,  en un área comunal 
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RECOMENDACIONES 

1. A las autoridades municipales;  apoyar a las comunidades del área rural para 

promover la implementación de producción de abonos orgánicos por medio del 

cultivo de lombrices coquetas rojas para contribuir con la disminución de la 

contaminación de los suelos y el medio ambiente por la utilización de 

agroquímicos.  

2. Al grupo de lideresas participantes, reproducir las guías pedagógicas que se les 

entregaron y que brinden asesoría técnica sobre la producción del abono 

orgánico. 

3. Promover la construcción de aboneras para la reproducción de las lombrices y 

utilizar el método de pase en cadena, fomentando de esta manera el interés por 

seguir produciendo abono orgánico. Transmitiendo los conocimientos a sus 

hijos y otros familiares cercanos. 

4. Al grupo de lideresas que realicen los talleres y capacitaciones recibidas con 

los demás miembros de su comunidad, para contribuir al mejoramiento del 

medio ambiente y promover programas de reforestación.   
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PLAN  GENERAL DE  TRABAJO 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 

-E.P.S.- 
 
 
DATOS GENERALES: 
Estudiante:   Diana Rubí Rojas Pérez 
Carné No:   200511117 
Teléfono   50051646 
Correo Electrónico: diaroj21@hotmail.com 
Carrera:   Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa 
Tipo de actividad:  Ejercicio Profesional Supervisado 
Duración:   Dos meses de septiembre a Octubre de 2013. 
 
 
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION DONDE SE REALIZARÁ EL EPS 
 
Nombre de la Comunidad: Municipalidad de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. 
Dirección:      0 calle  zona 1, barrio Santa Ana 

Teléfono:       79504549  
Encargado de la  

Institución:     Julio Romeo Surám Chún  (Alcalde Municipal) 

Horario de trabajo:   de 8 a 16 horas de lunes a viernes 

Municipio:     San Cristóbal Verapaz, 
Departamento:    Alta Verapaz 
 
OBJETIVOS 
 
General: 

Aplicar los conocimientos técnicos y administrativos adquiridos durante el 
tiempo de formación de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración 
Educativa, para realizar de manera eficiente del Ejercicio Profesional Supervisado en 
la municipalidad del municipio de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, permitiendo de 
esta manera darle una solución parcial o total a un problema comunitario, social. 
 
Específicos: 
 Detectar, priorizar y definir los problemas que estén afectando al municipio y/o 

comunidad de San Cristóbal Verapaz. 
 Determinar la viabilidad y factibilidad de un proyecto comunitario. 
 Formular un proyecto que permita dar solución parcial o total al problema 

priorizado. 
 Evaluar la ejecución de las diferentes fases del Ejercicio Profesional Supervisado. 
 Estructurar el Informe Final del Ejercicio Profesional Supervisado con base a los 

lineamientos establecidos en el Reglamento de EPS. 
 Entregar el informe y producto del ejercicio profesional supervisado que solucionará 

el problema priorizado.  



 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 
El Ejercicio Profesional Supervisado se desarrollará en siete fases, las cuales se 
describen a continuación:    
 
Diagnóstico Institucional: 
Para la recopilación de la información del municipio y/o comunidad asignada del 
Municipio de San Cristóbal Verapaz, A.V. se utilizarán instrumentos y visitas 
constantes las cuales  tendrán por objeto la detección, priorización y definición de un 
problema, con sus respectivas alternativas de solución. 
 
Análisis de Viabilidad y Factibilidad del proyecto: Parte final del Diagnóstico 
Institucional. Se realizará en una semana, y su propósito es la aplicación de 
herramientas técnicamente diseñadas que permitan determinar con propiedad si se 
cuenta con los recursos necesarios y la colaboración de los miembros de la 
comunidad.    
 
Formulación del Proyecto: Comprenderá una semana, consiste en el trabajo en 
equipo de la epesista con los comunitarios para tipificar el proyecto.    
 
Marco Teórico: Se realizará en dos semanas y consiste en la fundamentación teórica 
de un Estudio de Mercado y los elementos que intervienen para poder hacer entrega 
del producto que se entregará al final del EPS. De la misma manera investigación 
científica en cuanto a todo lo relacionado con el proyecto.  
 
Ejecución: El tiempo prudente para la ejecución del proyecto será de cuatro  semanas 
y consistirá en la preparación de todos los elementos para poder solucionar el 
problema encontrado en la comunidad; por medio de capacitaciones, con instrucciones 
precisas de la elaboración del proyecto con técnicos expertos en la materia. 
 
Fase de Evaluación: Se realizarán todos los diferentes procesos y se dividirán en dos 
sub fases: En la primera se consolidará los resultados de las evaluaciones realizadas 
a las diferentes fases del EPS (diagnóstico institucional, perfil de proyecto, ejecución 
del proyecto) y la segunda fase la constituye la evaluación general del EPS.  Al final 
de cada fase se evaluarán los resultados obtenidos, de acuerdo a los objetivos 
considerados en un plan específico, pues como en cualquier actividad la evaluación 
es un proceso constante, que corrige y orienta las actividades realizadas en las 
distintas fases.     
 
Estructuración de conclusiones y recomendaciones: Se redactaran en una 
semana.  Enfatizando Aquí En esta última fase se puntualizará en los resultados más 
relevantes obtenidos en el Estudio de Mercado y en la fase de Evaluación, para que 
con base a esto, las autoridades de la institución tomen la decisión de ejecutar o no el 
proyecto. Por último la integración del informe final. 
  
 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

O 
R 
d 

Mes 

 

Agosto/Septiembre Octubre Noviembre 

                                                                           No. de semanas 
    Actividades 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
5 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

1 Solicitar autorización para la realización del diagnóstico de la 
Institución seleccionada. 

P               

E               

2 Diagnóstico:  
2.1   Recopilación de información  

P               

E               

2.2  Identificación, priorización y definición  del problema P               

E               

2.3  Análisis de viabilidad y factibilidad del proyecto P               

E               

2.4  Elaboración del Informe de Diagnóstico P               

E               

3 Formulación del Proyecto a nivel de Perfil P               

E               

4 Elaboración del Marco Teórico P               

E               

5 Ejecución: elaboración y preparación del proyecto seleccionado 
para la solución del problema 

P               

E               

6 Evaluación del EPS y sus diferentes fases P               

E               

7 Redacción de conclusiones y recomendaciones. P               

E               

8 Elaboración del Informe Final P               

E               

Referencias:  S= Semana  P= Programado E= Ejecutado 
 
 
 
 



METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
 Para la realización del Proyecto, se hará énfasis en la Metodología Participativa.  
Algunas técnicas de trabajo serán: la entrevista, el cuestionario, lluvia de ideas, 
investigación de campo, observación, entre otras.   
 
EVALUACIÓN 
 
 Para evaluar el  Ejercicio Profesional Supervisado se hará tomado en cuenta el 
tiempo que se evaluará de acuerdo a lo planificado en el cronograma de actividades y 
los objetivos donde se utilizará una lista de cotejo para comparar su alcance. 
 
 
 
 
 
Diana Rubí Rojas Pérez 
Estudiante epesista   
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Vo. Bo. Lic. Victor Hugo Garcia 
Asesor EPS 
Facultad de Humanidades Sección Cobán 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE DIAGNÓSTICO DE LA MUNICIPALIDAD  
SAN CRISTÓBAL  VERAPAZ ALTA VERAPAZ 

 
  
1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
 

1.1. Datos de la Institución: 
      Municipalidad de San Cristóbal Verapaz 

 
1.2. Dirección de la Institución:  

0 Calle zona 1 Barrio Santa Ana San Cristóbal Verapaz 
 
1.3. Datos del proyectista: 

  
         Diana Rubi Rojas Pérez  
  Carné No. 200511117 

E-mail: diaroj21@hotmail.com 
Cel. 50051646 -  

 
2. Título: 

Diagnóstico de la Municipalidad de San Cristóbal Verapaz 
 

3. Objetivos 
General: 

 
Describir la situación y condición actual de la municipalidad y/o comunidad    
del municipio de san Cristóbal Verapaz. A.V. 

 
Específicos 

 
- Identificar las diferentes necesidades de la institución  
-  Describir las características sociales y culturales de la institución. 
- Identificar las capacidades de los habitantes del municipio y/o comunidad y 

su desempeño, social, económico.  
- Describir las diferentes actividades sociales y comerciales de los habitantes   

del municipio y/o comunidad de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.  
- Listar y analizar los problemas que afectan a la  institución 
- Priorizar los problemas que afectan a La institución. 
- Definir el problema priorizado. 
- Definir la alternativa de solución más viable y factible. 
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4. ACTIVIDADES: 

- Preparación de condiciones  
- Consulta bibliográfica 
- Elaboración de instrumentos 
- Pilotaje de instrumentos 
- Aplicación de instrumentos 
- Análisis de la información 
- Consolidado de la información 
- Identificación, priorización y definición del problema 
- Identificación de alternativas de solución. 
- Análisis de viabilidad y factibilidad de las alternativas de solución. 
- Definición de la alternativa de solución más viable y factible. 
- Estructuración del informe 

 
 
5. RECURSOS: 
      Recurso Técnico:  

- Memorias USB. 
- Servicio de Internet móvil 
- Computadora  
- Impresora 
- Fotocopiadora 

 
     Recurso Humano: 

- Personal técnico y administrativo de la municipalidad de San Cristóbal 
Verapaz, Alta Verapaz 

- Líderes comunitarios 
- Miembros del Cocode 
- Técnicos en agronomía, peritos agrónomos  
- Asesor del EPS 
- Estudiante epesista 

 
Recursos Materiales: 
- Hojas de papel bond 
- Tinta para impresora 
- Cuaderno  para notas 
- Lapiceros 
- Folders 
- Formatos para encuestas 
- Fotocopias 

 
 Recurso Financiero: 

 
- El Diagnóstico tendrá un costo de Q. 1,213.50. quetzales. 

 
 



 
 
 

Presupuesto 
 

  
No. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

 
SUBTOTALES 

1 Hojas de papel bond t/c Una resma Q. 40.00 Q.   40.00 

2 Levantado de texto 100 Q.   7.00 Q. 700.00 

3 Lápices 2 Q.   1.50 Q.     3.00 

4 Lapiceros 10 Q.   1.25 12.50 

5 Fotocopias 100 Q.   0.50        Q.   50.00 

6 Pliegos de papel bond 5 Q.   1.00 Q.     8.00 

7 Refacción 20 Q.   5.00 Q. 100.00 

8 Fotografías 10 Q.   8.00 Q.   80.00 

9 USB 1 Q. 80.00 Q. 100.00 

10 CDs 2 Q.  10.00 Q.   20.00 

 OTROS Q. 100.00 

TOTAL Q. 1,213.50 

 
 
 
6. TIEMPO: 

Cronograma de actividades  a realizarse durante el diagnóstico de la Municipalidad 
de San Cristóbal Verapaz,  Alta Verapaz, 2013. Durante un espacio de dos meses.  



 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
Referencias:  S= Semana  P= Programado E= Ejecutado 
 
 
 

O 
R 
D 
E 
N 
 

Mes 

 

Agosto/Septie
mbre 

Octubre Noviembre 

                                                                                 
No. de semanas 
    Actividades 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
5 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

1 Solicitar autorización para la realización del 
diagnóstico de la Institución seleccionada. 

P               

E               

2 Diagnóstico:  
2.1   Recopilación de información  

P               

E               

3 Análisis de la información obtenida  P               

E               

4 Elaboración del Marco Teórico P               

E               

5 Presentación del informe y sus diferentes 
fases. 

P               

E               

6 Revision, correcciones e impresión del 
informe. 

P               

E               



 
7. METAS 

Información obtenida analizada. 
Detección de problemas y carencias de la institución. 
Presentación de diagnóstico.  
Ejecución de proyecto personal 
Redacción de informe. 

 
8. EVALUACION 
 

La evaluación del Diagnóstico Institucional se hará tomando en cuenta los 
siguientes indicadores: 

 
Tiempo: Este se evaluará en función de las actividades planificadas y ejecutadas, 
en un cronograma de actividades. 

 
Objetivos: Estos se evaluarán con base a los logros obtenidos en cada actividad, 
utilizando para esto una lista de cotejo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Diana Rubí Rojas Pérez 
Estudiante epesista   
Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Vo. Bo. Lic. Victor Hugo Garcia 
Asesor EPS 
Facultad de Humanidades Sección Coban 

 
 
 



 
 
 
 



Cronograma General del Ejercicio Profesional Supervisado –EPS- 

N
o 

ACTIVIDADES Tareas M Junio 2013 Julio 2013 Agosto 2013 Septiembre 
2013 

Octubre 2013 

S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Nombramiento de Asesor 
de EPS. 

Presentación de la 
solicitud  coordinación 
académica de la 
Facultad de 
Humanidades. 

P                     

E                     

2 Inducción, Lineamientos Y 
Normativa del EPS. 

Bitácora de las 
reuniones. 

P                     

E                     

3 Solicitud de Autorización 
para realizar el EPS 
(Municipalidad y 
Comunidad)  

Audiencia ante el 
alcalde y consejo 
municipal para 
presentar solicitud.   

P                     

E                     

4 Ejecución de la Etapa del 
Diagnóstico: Institucional y 
Comunitario 

Presentación de 
solicitudes de 
autorización, reuniones 
con COCODEs, 
elaboración informe de 
diagnóstico. 

P                     

E                     

5 Elaboración del Perfil del 
Proyecto (Aprobado) 

Reunión con COCODEs 
y  lideresas 
participantes. 

P                     

E                     

6 Diseño, Estructura y 
Elaboración del Ejemplar 
Pedagógico. 

Consultas 
bibliográficas, 
impresiones, 
digitalización etc.  

P                     

E                     

7 Ejecución del Proyecto: 
Reforestación 

Preparación del terreno, 
acarreo de arbolitos y 
plantación. 

P                     

E                     

8 Talleres didácticos sobre la 
clasificación de basura 
orgánica con lideresas, 
alumnos y padres de familia 
de la Escuela Nacional del 
Caserío. 

Búsqueda del técnico 
encargado de impartir las 
charlas. Elaboración  
carteles  informativos.  
Ejecución de talleres con 
la participación de 
liderezas, madres de 
familia. 

P                     

E                     



1
0 

Capacitación sobre la 
importancia del cuidado y 
protección del medio 
ambiente, dirigido a 
comunitarios, lideresas y 
población del caserío. 

Capacitación por medio de 
un técnico especializado 
con la participación de 
comunitarios y lideresas 

del caserío.  

 
 

P 
 

                    

E                     

1
1 

Elaboración de abonera 
modelo 

Elaboración de abonera e 
introducción de lombrices 
para la producción de 
abono. 

P                     

E                     

1
2 

Evaluación de las Etapas 
del EPS (Todo el proceso) 

Inspección por parte del 
asesor. 
Utilización de matrices 
de evaluación. 

P                     

E                     

1
3 

Redacción  de 
Conclusiones y 
Recomendaciones 

Comparación con los 
objetivos. 

P                     

E                     

1
4 

Elaboración y presentación 
del Informe Final 

Revisión del asesor. P                     

E                     

 
 
M=Mes.  S=Semana. P=Planificado E=Ejecutado. 



 
GUIA DE ANALISIS CONTEXTUAL E INSTITUCIONAL 

I SECTOR COMUNIDAD:  

1. Área geográfica:   

Localización:  

 

Asentamiento histórico 

Antes de la venida de los Frailes Dominicos, este lugar se denominaba “Kab-
Koj”, traducido como León Colorado. Con los Poqomchíes que vinieron de 
Chamá al Barrio de Santa Ana, bajo la dirección de Fray Francisco de Viana, el 
14 de agosto de 1,565 denominaron al lugar como San Cristóbal Verapaz Kaj-
Koj. 

Antes de la conquista, el grupo étnico Poqom se ubicó en el valle de Rabinal, 
algunos de sus asentamientos fueron: Chi' Tinamit, Nim Poqom, Kaq Yuuq' 
entre otros. “Los Poqom del norte ocupaban durante el siglo XVI un área 
relativamente pequeña en el territorio de la Verapaz. Dicha área se extendía en 
dirección desde el río Chixoy hasta Panzós en el río Polochic.  

Historia 

El municipio de San Cristóbal Verapaz, se fundó el 14 de agosto de 1565 con la 
dirección de Fray Francisco de Viana. En este tiempo San Cristóbal era la 
entrada a Alta Verapaz, por el Occidente del país,  en especial con Quiché.  Lo 
anterior permitió el desarrollo del municipio por la comercialización con los 
pueblos de Occidente (Diccionario Geográfico TOMO III 1981). 

Gradualmente fueron llegando  familias ladinas a San Cristóbal Verapaz, a 
principios del siglo XX, las que paulatinamente obtuvieron gran influencia en la 
vida económica del pueblo de San Cristóbal Verapaz.  Así mismo se introdujo 
el cultivo del café, que era transportado por tierra hasta el puerto fluvial en 
Pazos, para luego ser llevado por vía fluvial hasta Puerto Barrios, donde se 
embarcaba con destino a   Europa, especialmente a Alemania. 

El pueblo de San Cristóbal se desarrolló rápidamente y por acuerdo gubernativo 
del 28 de enero de 1932 la cabecera municipal fue elevada a la categoría de 
Villa. 

Cultura e identidad 

Se manifiestas dos culturas: ladina  ubicada principalmente en el área urbana y 
la indígena en el área rural, cada una con sus propias características que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dominicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabinal
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chixoy
http://es.wikipedia.org/wiki/Panz%C3%B3s
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Polochic


acoplan entre sí. Por otra parte la religiosidad está compartida entre la religión 
católica que conserva el sincretismo con la cultura maya y evangélica. 

Muchas de las prácticas culturales como, la ceremonia de la Siembra del Maíz, 
la bendición de una nueva casa, casamientos y otros ya no se celebran tanto 
como antes por factores económicos, sociales y culturales. 

El traje típico de San Cristóbal, lo constituye el Güipil blanco manchado de 
achiote, corte negro y tupuy rojo, sin embargo éste es sustituido por otro tipo de 
tela sintética, debido al encarecimiento de los mismos. Así mismo en la cultura 
poqomchi’ se conserva la tradición de la comida típica Sack iik y el Cacao, 
utilizados para  las  celebraciones y festejos importantes en las familias. 

Fiesta patronal 

La fiesta titular se celebra del 20 al 26 de julio, el día principal  es el 25 y es 
cuando la Iglesia Católica conmemora el día de Santiago Apóstol, durante la 
misma se realizan distintas actividades de tipo religioso, deportivas, culturales 
y sociales, así como las tradiciones, como los bailes de Coxol y Samakek. 

Lugares sagrados 

Los lugares sagrados sobresalientes, son de mayor importancia para la 
población y se encuentran ubicados alrededor del municipio y en sus cuatro 
puntos cardinales: Kaj Koj, Pan Quinich, Pan Cónsul, y a orillas del Petencito, 
Pan Ixcalera, a las que son visitadas por la  población, para realizar ceremonias 
Mayas en agradecimiento por lo  obtenido. Dichos lugares sagrados, no son 
reconocidos oficialmente y se encuentran en su mayoría en propiedad privada. 

Colindancias 

Limita así: Norte: con la ciudad de Cobán, Departamento de Alta Verapaz, Al 

Sur: con San Miguel Chicaj del Departamento de Baja Verapaz y el municipio 

de Chicamán, Departamento del Quiché.  Al Este: con el Muniicipio de Cobán y 

Santa Cruz Verapaz del Departamento de Alta Verapaz Al Oeste: con el 

municipio de Chicamán, del Departamento  del Quiché, teniendo como límite el 

río chixoy o Negro.  

Distribución geográfica 

La distribución municipal es: en el área rural: 89 comunidades y en la cabecera 
municipal cuenta con cinco barrios: Santa Ana, San Felipe, San Cristóbal, San 
Sebastián y Esquipulas. 

San Cristóbal Verapaz está distribuido por microrregiones las cuales son: 



Cantidad Clasificación 

1 Villa 

6 Aldeas 

57 Caseríos 

16 Fincas comunales 

5 Barrios 

4 Cantones 

3 Colonias 

Fuente: Dirección Municipal de Planificación 2012 

Para su funcionamiento administrativo el municipio se encuentra dividido en 
doce microrregiones. 1. Barrio Santa Ana, 2. Barrio San Cristóbal, 3. Vista 
Hermosa, 4. El Salmar, 5. Chiyuc, 6. La Reforma, 7. Santa Inés Chicar, 8. Santa 
Elena, 9. Panpacché, 10. El Rancho, 11. Pantzimaj y 12. La providencia (DMP 
2012). 

Existen 18 lugares poblados que por su concentración de servicios, relación con 
otros lugares poblados y distancia, se consideran de mayor importancia: 

 
Lugares 
Importantes por 
Microregion 

Lugares Convergentes 

1. Bdo. Santa Ana 
Colonia El Petencito, Finca Nisnic, Cantón Oram, Colonia 
Paná, Santa Ana Pampur, Tucanjan, Pantup 

2. Barrio San Sebastián 
Agua Bendita, Barrio Estuipulas, Barrio San Cristóbal, 
Barrio San Felipe, Pankox, Caserío Venecia 

3. vista Hermosa Chisiram, Villa Nueva 

4. El Salmar 
Agua Blanca, San Joaquín, San José Chitusul, Santa Ana 
Pan Kix, Chisiram, Villa Nueva, Vista Hermosa, Saqlik, 
Santa María 

5. Chiyuc 
Aquil Grande, Chilley, El Alfiler, Finca El Rosario, Caserío 
la Independencia, Caserío Panek, Pantocan 

6. La Reforma Pamac, Rexkix, Wachtuhq, Las Arrugas, La Esperanza 

7. Las Pacayas Chirehtzulchituj, Chirexkiche, Chitj Panhux, Najtilabaj 

8. Paniste Pancaseu 

9. San Lucas Chiacal  

10. San Inés Chicar Las Victorias, Pancaseu, Panisté, Secoyon, Tinta 

11. Baleu Zacatón 

12. Santa Elena Saqixim, Quejá, Santa Rosa, Chepenal, Las Minas 

13. Pampacche 
Mexabaj, Panzal, San Sebastián El Refujio, Wachkob', 
Pambón Grande 



14. El Rancho 
Ceero Verde, Santa María Agua Blanca, Chiworrom, 
Chipozo, Chisiguan, Wachkuz, Pamboncito, Panajmay, 
Nuevo Panhux, Santa Cruz del Quetzal 

15. Pantzimaj Chicuz, Panhux, Cedral 

16. La Providencia Quixalito, Pampur La Providencia 

17. Cumbre Pamuc  

18. Navidad  

Fuente: SEGEPLAN 2009 

Administración local e instituciones 

Las organizaciones establecidas en el municipio son en la mayoría públicas y 
otras que únicamente desarrollan trabajo en el mismo por ser parte de su 
cobertura, quienes tienen la responsabilidad de brindar apoyo en los diferentes 
ámbitos y sectores. 

La presencia de entidades públicas es aceptable, sin embargo éstas atienden 
únicamente al sector social y mínima parte el sector ambiental, quedando al 
margen el sector económico y/o productivo y el político institucional, dichos 
sectores son apoyados por  organizaciones no gubernamentales, que en el 
municipio su intervención es baja. 

Funcionamiento del gobierno municipal 

La administración municipal la ejerce el concejo municipal el que se integra de 
la siguiente Manera:  

El concejo municipal denota una participación del 100% de hombres, cada 
miembro de este ente,  se constituye en coordinador de una  comisión tal como 
lo establece el código municipal. 

Consejo Municipal Administrativo 2012-2016 
San Cristóval Verapaz  Alta Verapaz 
Julio Romeo Suram Chun,  Alcalde Municipal 
Amalia Lem Coy de Sierra, Sindico I 
Elder Dagoberto Guil Morán Chiquin, Sindico II 
Domingo Moran Pop, Sindico Suplente 
Edgar Ruber González Calat, Concejal 1 
Joel Humberto Humberto Pérez Véliz, Concejal 2 
Hugo René Cal Lem,  Concejal 3 
Miguel Chun Cojoc,   Concejal 4 
Ovidio Choc Pop, Concejal 5 
Alejandro Chiquin Paau,  Concejal suplente 1 
Edgar Rolando Lem Caal,  Concejal suplente 2  



 
Dentro de la estructura de la municipalidad existe una Dirección Municipal de 
planificación DMP, una oficina municipal de la mujer OMM y oficinas de 
servicios públicos, catastro, forestal juzgado de asuntos municipales y policía 
municipal. 
 
Sistema de consejo de Desarrollo 
El consejo Municipal de Desarrollo COMUDE, se encuentra  conformado por los 
representantes de 12 microrregiones, representantes de organizaciones 
públicas con presencia y cobertura en el municipio, representantes de la 
sociedad civil y autoridades municipales, quienes se reúnen una vez al mes 
para tratar asuntos de desarrollo del municipio.  Es importante resaltar la 
creación de la Oficina Municipal de la Mujer OMM, de decisiones, reflejándose 
que en ningún consejo comunitario de Desarrollo COCODE, es liderado por 
mujeres, aunque existan comités femeninos, al que forman parte, con débil 
participación.  
 
En cada lugar poblado del área rural hay Alcaldes Auxiliares, quienes para las 
autoridades municipales realizan una función de mensajería de la Alcaldía 
municipal hacia el lugar poblado al que pertenecen.  
 
Formas de organización comunitaria 
Las formas de organización comunitaria son las siguientes: primeramente a 
través del Sistema de Consejos de Desarrollo, COCODE’S; Alcaldías Auxiliares, 
luego existen Asociaciones y Cooperativas, Agrupaciones Religiosas y Grupos 
informales productivos.  
 

Tamaño:  
Según el diccionario geográfico de Guatemala, en su edición de 1980: el 
municipio de San Cristóbal Verapaz, cuenta con un área aproximada   de 192 
kilómetros cuadrados. 
 
Clima: 
Respecto al clima, predominan el templado y frío. Este último sobresale en la 
mayor parte del municipio. En los meses de noviembre a enero se manifiesta la 
época más fría, en donde predominan las lloviznas durante casi todo el día 
“Chipi – chipi” (lluvia permanente, en forma de rocío). El clima templado se 
manifiesta en el casco urbano y la cuenca del rio Chixoy con clima cálido una 
de las regiones más alejadas al Sur de la cabecera municipal. La época lluviosa, 
se inicia en el mes de mayo y culmina en octubre con una precipitación pluvial 
de 2284mm. La altura del municipio de San Cristóbal Verapaz varía de los 600 
a los 2800 metros sobre el nivel del mar, se presentan un invierno benigno y 
una estación seca bien definida. La clasificación dentro de la jerarquía de 
humedad es muy húmeda, registrando un 87%. La temperatura promedio se 
ubica entre los 17 y 18 grados centígrados. 
 



La vegetación del municipio es natural, con presencia de selvas.    
La época lluviosa está bien marcada y se inicia en mayo culminando en octubre. 
Los meses de noviembre a enero se manifiestan la época más fría en donde 
predominan las lloviznas durante casi todo el día.  
 
Suelo: 
El departamento de alta Verapaz se encuentra en la región fisiográfica de tierras 
altas sedimentarías, donde los suelos son de vocación forestal, de los cuales la 
mayoría son utilizados para ganadería y cultivos limpios. Simmons Charles ha 
elaborado una clasificación de suelos a nivel de reconocimiento, observando 
que el municipio de San Cristóbal Verapaz se encuentra dentro del grupo de 
Suelos de Cerros de Caliza, dentro del subgrupo de suelos poco profundos 
sobre caliza. 
Las características de estos suelos es que presentan una alta fertilidad natural, 
drenaje rápido a regular, desarrollados sobre caliza fragmentada. 
 

           Principales accidentes:  
El municipio se presenta, al igual que la mayor parte de la región de las 
Verapaces, de forma irregular, presenta partes planas como el valle de Chijulja 
y partes de montañas y cerros:  
 
Montañas  
Sierra Pampacché. Sierra de Chamá.  
Cerros  
Los Chorros, Tonzul, Kaq koj, La Escalera, Kinich 

Economía del Municipio de San Cristóbal Verapaz 

Desarrollo productivo 

Las actividades productivas principales en el municipio son  la  agricultura de 
subsistencia en el que sobresale la producción de maíz, fríjol, cardamomo y café 
y pacaya. Han sido fuente empleo para la población. 

Aspecto artesanal se fabrican: tejidos, alfarería, jarcia,  muebles de madera, 
instrumentos musicales,  petates  de  palma,  orfebrería,  cerería  y 
talabartería.  Es de mencionar que en este municipio está ubicada la planta 
principal de producción de calzado de exportación denominada “Calzado 
Cobán”, esta empresa capta buena cantidad de mano de obra local. 

Otra de las actividades es la extracción de piedra de yeso la cual es transportada 
en tráileres a su destino final siendo el principal comprador la Fábrica de 
Cementos Progreso. Los lugares poblados donde se ubican las canteras son: 
Santa Elena y Santa Inés Chicar. 

 



Empleo y migración 

La Población Económicamente Activa –PEA- en San Cristóbal Verapaz es del 
35 % de los cuales el 28 % son hombre y el 7 % de mujeres.  Se puede decir, 
que el trabajo que realizan las mujeres no se visibiliza y no tiene una 
remuneración.   Sin embargo en la cultura Q’eqchi’ y poqomchi’ éste es un 
principio de la complementariedad, la mujer participa en la economía, como por 
ejemplo: la crianza de aves de corral, el cultivo de hortalizas de traspatio.  Esto 
manifiesta que la proporción de mujeres entre los empleados remunerados en 
el sector no agrícola es de 35.30 % y una brecha de 74.70 (INE 2002) situación 
que preocupa no solo a nivel municipal, sino departamental y nacional. 

Las pocas oportunidades laborales locales y el nivel de escolaridad de la 
población ocasionan que las personas  emigren en busca de fuentes de trabajo 
hacia otras partes del país,  principalmente al  Petén  y Costa Sur  a  desarrollar 
actividades vinculadas con  la agricultura y construcción.  

Mercado y condiciones del entorno 

Por los tipos de cultivos que produce el municipio de San Cristóbal  Verapaz, 
principalmente en los cultivos comerciales de café, cardamomo, pacaya y 
pimienta, lo comercializan a través de la intermediación de actores locales que 
influyen en los precios del producto, al mismo tiempo se da a nivel municipal y 
departamental, es decir, que hasta el momento no se da una venta directa 
productor – consumidor. 

En el municipio se encuentran principales mercados físicos, ubicados en la 
cabecera municipal y otros en la Aldea El Rancho, La Providencia, Pampacche 
y Santa Elena(SEGPLAN 2009 a),  los cuales atienden a los comunitarios 
cércanos a ellos.  

Servicios 

El municipio cuenta con buses extra-urbanos permanentes en toda la cabecera 
municipal, lo que impulsa el comercio ya que existe facilidad para el transporte 
de productos hacia las comunidades del área rural y la generación de empleo a 
los pobladores. 

En cuanto al transporte dentro del municipio se utilizan dos carreteras 
importantes de terracería: la primera que conduce al municipio de Chicamán del 
departamento del Quiche y la ruta que conduce a la comunidad La Providencia, 
donde se ubica la casa de máquinas de la hidroeléctrica Chixoy. 

En lo que respecta al servicio urbano, hay atención en 4 puntos que son: hacia 
el caserío Venecia, Aldea Chiyuc, Caserío Tucanjá y Caserío La Reforma. 



Educación en el Municipio de San Cristóbal Verapaz 

Nivel de escolaridad 

En educación se tiene cobertura en los niveles preprimario, primario,  básico y 
diversificado, en el nivel preprimario y primario la cobertura es de 82.17%. 

En cuanto a infraestructura de la totalidad de centros educativos que prestan 
sus servicios representan el 95.60%  en todo el municipio y de ello el 76.8 %  son 
para el nivel primario, 14.82% del nivel básico y solamente 4.02% del nivel 
diversificado. 

En lo referente a la educación en el ciclo básico, en el municipio funcionan ocho 
establecimientos en donde se imparte la educación básica, de tipo 
Telesecundaria, 12 y educación  básica, éstos se  encuentran ubicados en: la 
cabecera municipal, con doble jornada y en el área rural: Chiyuc, Chicuz, Santa 
Elena, Aquil Grande, Salmar, Santa Inés Chicar, La Reforma y Las 
Pacayas,(SEGEPLAN 2009 a) que han funcionado en jornadas de la tarde en 
las instalaciones del nivel primario.  Esto denota una descentralización de los 
servicios, sin embargo, los estudiantes tienen que movilizarse hacia los 
lugares  donde se encuentran ubicados estos centros educativos, lo que no 
permite que las mujeres participen libremente, aunado al machismo que impera 
en las familias. 

En cuanto a los niveles de educación diversificado, la movilidad de los 
estudiantes es del 100%, se cuenta con cinco centros educativos de nivel 
diversificado, del sector privado en la cabecera municipal, sin embargo persiste 
la movilización de los jóvenes a la cabecera departamental ya que no se cuenta 
con mayor cobertura de carreras que responda a las necesidades de la 
población.  

Educación  superior 

En el municipio no hay atención de la educación superior, sin embargo, por la 
cercanía a la cabecera Departamental y la oferta de carreras en las distintas 
ciencias de la educación brindadas por universidades privadas como públicas, 
hace que la población continúe con su formación académica, lo que antes no 
sucedía por falta de oportunidades. 

  Alfabetismo 

En el municipio  se tiene para  el año 2009 el Índice de Alfabetismo de 62.93 %, 
habiendo un 70.87 % en hombres y en Mujeres 55.45 %, reflejando que existe 
una brecha a nivel de país de 37.07 para lograr el 100 % de alfabetismo en el 
país.  Sin embargo el esfuerzo para lograr que exista igualdad de género será 
mayor debido que los servicios de educación no responde a las necesidades de 



la población mayoritariamente indígena, que se encuentran en el área rural, 
mientras los servicios se concentran en la cabecera municipal. 

Salud en el Municipio de San Cristóbal Verapaz 

El municipio cuenta con un Centro de salud tipo “A” que está situado en la 
cabecera municipal, se brinda servicio de encamamiento  de mujeres, hombres 
y niños, así mismo cuenta con sala de partos y laboratorio, con atención 
principalmente al caso urbano y a las comunidades más cercanas. Así también 
hay dos puestos de salud, ubicados en la Aldea Chigoürrón y Santa Elena, 11 
centros de convergencia distribuidos en todo el municipio, éstos 
cuentan   solamente con botiquín de primeros  auxilios y medicamento para 
enfermedades comunes debido a que no existe un médico de planta y los 
servicios se prestan una vez al mes dentro del programa de extensión de 
cobertura, por la ONG: - Fundación Menonita – FUNDAMENO-. 

La población rural que representa el 62% de la localidad es la  mayormente 
afectada por la falta de acceso a los servicios básicos de salud, ya que en su 
mayoría debe recorrer entre seis y diez kilómetros para el servicio de salud más 
cercano, lo que contribuye a elevar la tasa de mortalidad materna e infantil. 

Cabe mencionar que se tiene el apoyo de la Estación de Bomberos Voluntarios, 
cuyo funcionamiento ha sido muy limitado por el bajo presupuesto asignado. 

Además se cuenta con una clínica del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social –IGSS-, quienes han contribuido en la atención de la población. Es de 
resaltar la labor realizada por la Escuela de Educación Especial y Rehabilitación 
integral EDECRI, en la atención de niños especiales, que requieren de atención 
psicológica y terapias.  Cuyo funcionamiento ha tenido grandes limitaciones de 
presupuesto y contratación de personal. 

Mortalidad y morbilidad materna 

El índice de mortalidad materna en el municipio es de 366 mujeres por cada 
100,000 nacidos vivos, que representan 5 casos al año 2009; a nivel 
departamental hay una razón de 271.67. San Cristóbal Verapaz es el quinto 
municipio en el departamento con mayores muertes materna.   Las causas 
principales de la mortalidad materna son: retención de la placenta, 
enfermedades del sistema digestivo en el embarazo,  infección de la piel, 
enfermedad del sistema respiratorio, anemia que complica el embarazo, otras 
hemorragias postparto inmediatas, Hipertensión materna, no especificada, 
aborto, desnutrición en el embarazo. Esta situación se debe a la base 
alimenticia de las familias, que consiste en tortilla, frijoles o chile y café. La falta 
de recursos económicos de las familias para el traslado desde los lugares más 
lejanos hacia la cabecera municipal; situación que no contribuye a mejorar la 
salud materna, según las metas del Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM). 



Mortalidad infantil 

En cuanto a la mortalidad infantil,  hay un índice de 20.2 casos por cada mil 
nacidos vivos y en niños menores de 5 años es de 36.62 por cada 1000 
nv.(MSPAS 2007), siendo uno de los municipios con un alto índice, comparado 
a nivel departamental, la mortalidad infantil es 21.57 casos y mortalidad en niños 
menores de 5 años es de 34.62 casos, siendo las causas principales: neumonía 
y bronconeumonía, enfermedad diarreica aguda, anomalía congénita, síndrome 
de dificultad respiratoria, cardiomiopatías, septicemia, desnutrición, meningitis, 
lamentablemente no se tiene existencia de medicamentos en los centro de 
convergencia, así como la falta de un buen servicio por parte del personal. 

Recursos Naturales del Municipio de San Cristóbal Verapaz 

Recursos naturales 

El Municipio es rico en recursos naturales; aunque con los años han sido 
explotados de manera indiscriminada lo que ha repercutido considerablemente 
en el bienestar de sus habitantes. 

Se caracteriza por ser de vocación forestal porque su topografía es   bastante 
quebrada. Cuenta con áreas de bosques naturales las cuales a pesar de ser 
explotadas aún conservan en alto porcentaje de su vegetación. 

La mayoría de zonas boscosas se encuentran en la ruta a Quixal, con más de 
2,37 manzanas de bosques, según el Instituto Nacional de Bosque –INAB- con 
el proyecto PINFOR, de reforestación.  Es importante señalar el alto porcentaje 
de extensión del municipio sin bosque que afecta grandemente el deterioro 
ambiental, principalmente las cuencas hidrográficas, haciendo de éstas, una de 
las zonas del país donde ocurre mayor pérdida de bosques, además de Izabal 
y Petén. 

Recursos Hídricos 

El municipio cuenta con los siguientes recursos hídricos: Cinco ríos  diecisiete 
quebradas. La laguna Chichoj, se encuentra ubicada a orillas de la cabecera 
municipal, cuenta con un espejo de 2.25 km2, siendo uno de los más 
importantes reservorios de agua dulce del municipio, que actualmente está en 
proceso de limpieza por parte de la municipalidad y el Fondo Nacional para la 
Paz – FONAPAZ-.  Es de hacer notar también que sobre el río Chixoy o Negro, 
en jurisdicción de este municipio se encuentra ubicada la hidroeléctrica más 
grande e importante de Guatemala, la cual genera un 30% de la energía que 
consume todo el país. 

San Cristóbal Verapaz, tiene un potencial en nacimientos de agua, se tienen 
reconocidos 21 nacimientos y que las comunidades hacen uso de éstos. 



Flora y fauna 

Por su ubicación el municipio cuenta con dos climas, frio y cálido por lo que hay 
variedad de plantas en sus bosques tales como orquídeas de diversas clases, 
de consumo como el chipilín, medicinales y de la industria tal como el maguey. 
San Cristóbal es un área bastante boscosa que cuenta con un área llamada la 
Sierra de Pampacche, con una extensión de 32 kilómetros cuadrados de bosque 
nuboso. 

La fauna de este municipio es variada aunque actualmente está en peligro de 
extinción, debido a la desaparición de refugios de vida silvestre por el avance 
de la frontera agrícola. 

Hidrografía  
Este municipio es irrigado por varios ríos, riachuelos y quebradas, que 
proporcionan el vital líquido a la población.  
Ríos  
Chijulja, Pampur,  Quixal,  Chixoy. 

 
Riachuelos  
Pampur 
 
Quebradas  
Los Chorros, El Salmar, San Joaquín, Santa María. 
 
Lagunas: 
Chichoj 

  
Recursos Naturales y lugares turísticos: 
San Cristóbal Verapaz, se encuentra ubicada en una generosa región boscosa, 
por lo que ofrece ambientes naturales que pueden aprovecharse como centros 
turísticos. Desde Santa Cruz Verapaz hacia San Cristóbal Verapaz, se 
encuentra la Finca Santa Isabel en donde se aplica conceptos de ecoturismo, 
entre otras piscinas de Venecia al sur del casco urbano, parque ecológico El 
Petencito, Parque infantil Chichoj Casa de máquinas Quixal, Embalse de Pueblo 
Viejo. Además existe otros atractivos turísticos no explorados como: Grutas de 
Cerro Verde Salto de San Joaquín, Grutas de Rex Quiix, Sendero de la Escalera  
Sendero de Kaj Koj, El templo El Calvario, La parroquia y una de  las iglesias 
más antiguas de Alta Verapaz, en estilo barroco, el edificio municipal entre otros. 
 

2. Área Histórica: 

Primeros pobladores: 

Los primeros indicios de penetración de los españoles a Tezulutlan, fue por el 

lado de Cubulco, perteneciente actualmente del Departamento de Baja 

Verapaz, por las márgenes del río Chixoy, hasta llegar a tierra de Alta Verapaz. 



En Pueblo Viejo los dominicos construyeron una pequeña Iglesia. Después los 

dominicos subieron a las cumbres de San Joaquín del municipio de San 

Cristóbal Verapaz, en donde ellos percataron que los Poqomchies tenían su 

asentamiento en Najquitob, que en la actualidad es una Aldea del municipio de 

Santa Cruz con el mismo nombre, quienes después bajaron donde hoy está 

situada el Caserío Valparaíso, y así hasta llegar al lugar donde hoy se encuentra 

la cabecera municipal y donde está situada actualmente  la Iglesia Católica. 

 

Sucesos históricos importantes: 

 
Personalidades pasadas y presentes: 
 
El municipio de San Cristóbal Verapaz ha sido gobernado en total por 51 
alcaldes municipales, siendo el primero el señor David Pierri hasta el Señor  
Julio Romeo Surám Chún alcalde en funciones.   

 

 
3. Área Política: 

Gobierno Local:  

Período 2012-2016 

Sr. Julio Romeo Surám Chún 

Alcalde Municipal 

 

Organización administrativa:  

La autoridad es jerárquica, en forma lineal 
- Consejo municipal  

 - Alcalde municipal 
- Auditoría interna 
- Asesoría específica 
 
Organizaciones Políticas: 

Partido Patriota (PP) 
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) 
Frente Republicano Guatemalteco (FRG) 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteco (URNG) 
Gran Alianza Nacional (GANA) 
Partido de Avanzada Nacional (PAN) 
Libertad Democrática Renovada (LIDER) 

Visión con Valores (VIVA) 

Organizaciones Civiles Apolíticas: 

Consejos Comunitarios de Desarrollo 

Registro Nacional de las Personas 

Tribunal Supremo Electoral 



Policía Nacional Civil 

Comité Nacional de Alfabetización – CONALFA. 

Juzgado de Paz 

Oficina de la Mujer 

Oficina de la Juventud 

 

4. Área Social: 
Ocupación de los habitantes: 

Población 

La  proyección de población del municipio para el año 2009 según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) es de 56,162 habitantes, de los cuales un 50.64% 
son mujeres y 49.36% son hombres.  Es importante resaltar que el 62 % de la 
población habitan en el área rural y 38% en el área urbana y una densidad 
poblacional con proyección al 2009 de 292 personas por Km2. 

Población según grupo étnico 

Los idiomas que se hablan en el municipio son: Poqomchi’, Q’eqchi’ y castellano 
(INE 2002), sin embargo el idioma predominante es el Poqomchi’. La población 
Poqomchi’ es abierta a aprender el idioma Q’eqchi’, permitido mantener una 
estrecha relación con la cabecera departamental para fines de comercio y 
empleo. 

Producción y distribución de productos 
Tradicionales: Maíz, frijol, café, cardamomo, chile, pacaya, aguacate, plátano, 
caña y pimienta.  
No tradicionales: Tomate, papa, güisquil, brócoli, repollo, güicoy, xate y 
espárrago. Los dos últimos son producidos por empresarios capitalistas, para la 
exportación en vista de la inversión que representa su cultivo. El tomate, papa, 
güisquil, brócoli, repollo, güicoy y chile pimiento, son producidos para el 
mercado nacional; su cultivo fue introducido en esta región especialmente por 
personas originarias del municipio de Palencia (Guatemala), asentadas en esta 
región a principios de los años noventa. 
 
Agencias Educacionales: 
El municipio cuenta con establecimientos educativos de los siguientes niveles: 
Nivel Inicial 
Nivel Preprimario Bilingüe 
Nivel Parvulario 
Nivel Primario 
Nivel Medio (Ciclo Básico) 
Nivel Medio (Ciclo Diversificado) 
 



Siendo atendidos por el sector oficial, ubicados en área urbana y rural  y sector 
privado, área urbana. 
 
Agencias Sociales de Salud y otras 
En la prestación de servicios de Salud, San Cristóbal Verapaz pertenece al 
Distrito de Salud No. 2 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
ubicado en San Cristóbal Verapaz, la población es atendida por medio de un 
puesto de salud tipo “A”, para la población de área urbana, y Rural actual mente 
denominado Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI)  otros dos 
puestos de salud del tipo  “C” atienden en las aldeas El Racho y Santa Elena; 4 
casas de salud ubicadas en Las pacayas, La Providencia, Chiyuc y Pampacche, 
el proyecto de FUNDAMENO da cobertura al resto de la población rural. 
 
Tipos de Vivienda: 
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Habitación del año 2002 
detallados a continuación, la información más relevante con respecto a la 
caracterización de la vivienda en el municipio deSan Cristóbal Verapaz es la 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De acuerdo a los recorridos en las diferentes comunidades del municipio y de 
los datos presentados por el cuadro anterior se observa que la vivienda cada 
vez mejora sus condiciones y que es una gran mayoría quien presenta 
construcciones formales, lo que puede redundar en beneficio de la salud de la 
población y un indicador de un mejoramiento en las condiciones de vida de la 
población en general. 
  
Centros de Recreación: 
Eco Centro ACJ Vencia A la altura del kilómetro 201.5 entrando por la antigua 
carretera de terracería al sur del casco urbano de la carretera se encuentra el 
“Eco centro ACJ Vencia ”, atendido por una asociación de jóvenes y autoridades 
locales,  quienes tienen como objetivo fundamental fomentar el amor a la 
naturaleza, aplicando el concepto de ecoturismo.  
 
Complejo turístico El Petencito Pancorral  
A la altura del kilómetro 203 de la carretera que de Cobán ingresa a los 
municipios de Santa Cruz Verapaz y San Cristóbal Verapaz y parte de lo que 
es el área urbana de San Cristóbal Verapaz, se encuentra este complejo 



turístico, al este el Ecocentro el Petencito que antiguamente era un islote  dentro 
de la cabecera de la Laguna Chichoj y que actualmente cuenta con un Rancho 
salón para usos multiples brinda a sus visitantes servicio de ranchitos, 
churrasqueras, dentro de su área recreativa cuenta con juegos para niños y una 
paradisiáca vista al lago. 
 

Complejo urbano de casas de masajes,  museo Katinamit, Fabrica de petates 
de tul, fábrica de papel de maguey, industria de calzado Luces del Norte, telares 
de cortes artesanales, casa poqom, fábrica de marimbas, entre otros. 

 
Edificios públicos y religiosos, la municipalidad estilo barroco, Parroquia de 
estilo barroco, el  Calvario, el cementerio municipal y demás. 
 

 
Transporte: 
Dentro del municipio existen servicio de microbuses, su recorrido es de la 
terminal hacia la cabecera departamental y  tres terminales de buses y 
microbuses que se dirigen a diferentes aldeas y caseríos aunque no cubre la 
totalidad de las mismas. 

 Aldea Chiyuc, cobra del centro a la aldea: Q 1.50 
 Aldea La providencia, del centro a la aldea: Q 11.00 
 Aldea El Ranchol, del centro a la aldea: Q 4.00 
 Aldea Santa Elena y Baleu, del centro a la aldea: Q 8.00 
 Aldea Chicar, del centro a la aldea Q 2.00 

 
Comunicaciones: 
Existen dos empresas de cable (Cablevisión y Maxicable) que ofrecen los 
servicios de la recepción de la información por medio de la televisión.  
 
Grupos Religiosos: 
El municipio de San Cristóbal Verapaz, cuenta con dos organizaciones 
religiosas, la religión Católica que es profesada por el 52% de la población y la 
religión Evangélica que es profesada por el 48% de la población. Dentro de la 
Iglesia Católica existen grupos de Cofradías, Catequistas, Juveniles y de 
encuentro. En la religión Evangélica existen grupos como diáconos,  Juveniles, 
misioneros, servidores. 

Asociaciones sociales: 
En el municipio existen organizaciones de vecinos pro-mejoramiento, 
asociaciones, comités cívicos, grupos de desarrollo. El objetivo fundamental es 
la promoción del desarrollo socioeconómico al identificar y dar prioridad a las 
necesidades de la comunidad. Para desarrollar sus actividades deben contar 
con la autorización del Consejo Municipal en algunos casos de Gobernación 
Departamental. 
El medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y no 
indígena en la gestión pública, para llevar a cabo el proceso de planificación del 



desarrollo tiene su base en el Artículo 1 de la Ley de consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural. 
El municipio cuenta con 92 Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODES, 
distribuidos en cada una de las comunidades. 
Actualmente existen diversas comunidades en las que se han formado distintos 
comités escolares, de salud y otros, estos comités asisten a la institución para 
gestionar proyectos de infraestructura, capacitación para el fortalecimiento de 
los mismos y otras necesidades sociales.  
Otra organización identificada en el año 2,007 es el Consejo de Desarrollo 
Municipal COMUDE, que dio inicio a sus operaciones como tal en el año 2,005 
y se encuentra presidido por el Señor Alcalde Municipal, el COMUDE quedó 
integrado por las siguientes comisiones: Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte, Salud y Asistencia Social, Prevención y Atención de Desastres, 
Servicios e Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda, 
Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Conflicto de 
Tierras. 
 
Por aparte, la participación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) es 
escasa, sólo existen instituciones estatales como el Sistema Integral de 
Atención en Salud (SIAS), Fondo para el Desarrollo Indígena de Guatemala 
(FODIGUA), y el Comedor Tradicional de ancianos de la Iglesia Católica. Ello, 
hace pensar que las autoridades han limitado algún tipo de relación externa.  
Las organizaciones más activas dentro de la población son las religiosas.  

 
Composición étnica: 
La población está dividida en dos grupos étnicos principales; Mestizo e 
indígena. Originalmente predominaban los grupos Poqomchi´ y mestizo; sin 
embargo, a raíz de los diferentes movimientos sociales (conflicto armado y 
migraciones internas), actualmente conviven en el área, grupos de origen 
q´eqchi´ y achí, en menor escala quiché, qaqchiquel y mam. Todos estos grupos 
mayas completan el 62% de los habitantes, mientras un total de 36% son 
ladinos y 2% de otras etnias. 

 
 
II SECTOR DE LA INSTITUCIÓN: 
 

1. Área Localización Geográfica: 
La municipalidad de San Cristóbal Verapaz se encuentra ubicada en la siguiente 
dirección: 0 Calle Victoriano de Jesús Narciso Chavarría, Barrio Santa Ana, San 
Cristóbal Verapaz. La carretera que lo comunica con la capital de Guatemala, a 
una distancia de 210 Kms. De los cuales 89 pertenecen a la ruta del atlántico y 
111 de la ruta C14 y para la cabecera departamental Cobán hay 24 kilómetros. 
Y siete kilómetros de la carretera 7RW camino a San Cristóbal Verapaz.         
  

2. Área Localización Administrativa: 
La municipalidad es una institución Autónoma 
 



3. Área Breve Historia de la institución: 
 
El municipio de San Cristóbal Verapaz, se fundó el 14 de agosto de 1565 con 
la dirección de Fray Francisco de Viana. En este tiempo San Cristóbal era la 
entrada a Alta Verapaz, por el Occidente del país,  en especial con Quiché.  Lo 
anterior permitió el desarrollo del municipio por la comercialización con los 
pueblos de Occidente (Diccionario Geográfico TOMO III 1981”) 
 

4. Área Edificio: 
Es área que ocupa el edificio municipal es de 4669.62 metros cuadrados. 

 
III SECTOR FINANZAS 

1. Área Fuentes de Financiamiento: 
Presupuesto: 
Se hace de sus propios ingresos. (Tazas y   Arbitrios  municipales) y lo citado,   
por     la     Constitución Política   de   la República. (aporte municipal)     IVA 
PAZ, INAB, PERENCO. 
 

 Rentas: 
Arrendatarios internos y externos:  

      - Locales Municipales:  
      -  locales Comerciales en el Mercado Central. 
      - Parqueos de Taxis (116) 
      - Fleteros (25) 

 
  Otros: 
       - 5 Carretas churrasqueras  y paperas 
       - Casetas: 7 
       - Ventas de predios en el Cementerio.  
 
 
 Donaciones: 

- ONGS 
       - PROMUDEL (Programa de Municipios Para El Desarrollo Local) 
      - Mercy Corps  
 - AGRISA (Asociación de Agricultores) 
 - GTZ. 

 
2. Área Costos: 

Salarios: 
Se   cancelan   quincenales    y   por jornales cada 15 días, depositados en 
cuentas de ahorro  y  por medio de cheques. 
 

3. Área Control de Finanzas: 
Estado de cuenta:  
La municipalidad posee apertura de  cuentas bancarias en diferentes  
instituciones del sistema bancario del departamento. 



 
 Auditoría Interna y Externa: 

 Cuenta    con    auditoría  interna y externa. 
La auditoría interna,  es   realizada por el Alcalde, Concejo Municipal y Auditor 
de proyectos. 
La  auditoría  externa,  lo realiza la Contraloría General  de Cuentas y la 
Sociedad Civil. 

 
IV RECURSOS HUMANOS: 

1. Área Personal Operativo: 
  

Personal Operativo Renglón Cantidad 

Distribución de 
Laborantes 
(Inversión) 

031 90 

 
 

2. Área Personal Administrativo: 
 

Personal 
Administrativo 

Renglón Cantidad 

Distribución de 
Laborantes  
(Funcionamiento) 

011 30 

031 14 

029 18 

 
 
 
 
 
 

3. Área Usuarios: 
Cantidad de Usuarios 
Aproximadamente 40,000 usuarios al mes. 

 
Comportamiento de usuarios 
El 50% son cordiales y el otro 50% son de mal humor e irrespetuosos.  

 
Clasificación de usuarios por sexo, edad y procedencia. 
Un  70%   mujeres  y  el  otro  30% hombres. 

 
Los    usuarios     oscilan   en    las edades 20 a 70 años. 

 
Situación socioeconómica 
La mayoría de personas que recurre a los servicios de la municipalidad es de 
clase media. 

 



V SECTOR DE OPERACIONES/ACCIONES 
Área Plan de Estudios/Servicios: 
Los planes son a corto y mediano plazo 

 
Actividades: 
-  Capacitaciones 

       - Sociabilización 
       - Sensibilización 

 
Tipos de Acciones que realizan: 

- Reuniones con los comunitarios 
- Reuniones con Cocodes 
- Reuniones con líderes comunitarios 
- Reunión con diferentes organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 
 

Así mismo realizan proyectos de: 
- Proyectos Viales 
- Proyectos de Infraestructura 
- Proyectos de Desarrollo Comunal 
 
Tipos de servicios que presta la municipalidad: 

Públicos 
 

1. Área Horario Institucional: 
Tipo de Horario: 

     Jornada Única:  
Puesto Administrativo: De 08:00 a.m. a 05:00 p.m. 
Jornada Doble:  
Personal Operativo: De 07:00a.m. a 12:00p.m. y de 13:30p.m. a 17:30p.m. 

 
           Horario de atención para los usuarios: 

  De 8:00 A.M a 16:00  en Tesorería Municipal. 
       De 8:00 A.M. a 16:00, otras dependencias. 
       
           Horas dedicadas a las actividades normales:  
           De 08:00 a.m. a 16:00 p.m. 
 
           Horas dedicadas a actividades especiales: 
           Cuando se requiera. 
 
          Tipo de Jornada: 
           Mixta (Diferentes jornadas) 
 

2. Área Material Didáctico/Materias Primas: 
Materiales Utilizados: 
Recursos humanos 



Recursos económicos 
Recursos tecnológicos 

 
 
       Fuentes de obtención de las materias: 
      Ingresos propios o de recaudación local. 
       Transferencias gubernamentales 
       Crédito público por medio de prestadas y empréstitos. 
       Fondos Sociales y  
       Donaciones de la Cooperación Internacional o del Sector Privado. 
 

3. Área Métodos y Técnicas/Procedimientos: 
Planeamiento: 
Se cuenta con un Plan Anual y un Plan Estratégico Territorial. 
 
Capacitaciones: 
Se capacita al personal para un mejor desempeño laboral contantemente. 
 

4. Área Evaluación: 
Criterios utilizados para la Evaluación en general: 
La forma de evaluación de los empleados se realiza cada fin de año a través de  
una evaluación escrita y también por observación, porque existe una 
dependencia de Recursos Humanos. 
 
Tipos de Evaluación: 
Evaluación de desempeño 
Evaluación a nivel de medio, consistirá en verificar si los medios previstos para 
implementar las acciones han sido puestos a disposición en momentos y 
tiempos predispuestos. 
 
Evaluación a nivel de resultados: Es el balance entre los objetivos y 
resultados planteados en relación a los realmente obtenidos. 
 
Evaluación a nivel de impactos: Definirá los efectos previstos y no previstos 
de las acciones implementadas. 
 
Evaluación a nivel de eficiencia: Tiene como objetivo relacionar los resultados 
obtenidos con los medios utilizados debe responder a la utilización de los 
recursos. 
 
Evaluación a nivel de satisfacción: Determinará si los resultados obtenidos 
han satisfecho las necesidades de la población a pesar de no corresponder con 
los esperados. 
 
La evaluación del Plan Estratégico: Estará a cargo de la OMP y OIMP para 
lo cual se apoyará en la capacidad institucional instalada dentro del contexto 
municipal y mancomunado. La evaluación del plan se realizará anualmente.  



 
Evaluación Mixta: El equipo se constituirá con la participación de los actores 
internos, externos, más representantes del grupo de beneficiarios de los 
procesos implementados. 
 
Evaluación a los empleados: 
Recursos Humanos se encarga de la evaluación de cada empleado. 
 
Instrumentos utilizados para la evaluación a los empleados. 
Cuestionarios y Hojas de Respuestas. 
Observación del Desempeño 
Plan Estratégico 
 
Controles de Calidad: 
A través de Instrumento de control que exige la  realización de acciones 
específicas para: coordinar, ejecutar, controlar y evaluar los planes, programas 
y proyectos municipales. 
Instrumentos de transparencia que permiten  a la   población  para que pueda 
conocer cómo se manejan los ingresos y gastos municipales. 

 
 
VI SECTOR ADMINISTRATIVO: 
 

1. Área Planeamiento: 
Tipos de Planes 
Existen diferentes tipos de planes según cada dependencia, entre las que podemos 
mencionar las de corto, mediano y largo plazo. Depende de cada unidad. El plan 
estratégico nos da las ideas de proyectos y la puesta en marcha se define a partir 
de los siguientes pasos:  
Elaboración del documento de proyecto con información socio-legal. 
Gestión de los diseños finales (Pre inversión) 
Conformación de un banco de proyectos 
Gestión del financiamiento (Plan Tripartito) 
Formulación de un Plan  Operativo Anual (POA) 
Formulación de una propuesta de Inversión Municipal Anual (PIME) 
Se debe atender a la evaluación ex – ante o de factibilidad de los perfiles de 
proyectos, a fin de valorar la viabilidad técnica, económica, jurídica, ambiental y 
social de los mismos. La municipalidad en su estructura organizativa cuenta con 
una oficina intermunicipal de planificación (OIMP) la que debe en coordinación con 
las oficinas municipales de planificación (OMP) de los municipios asociados 
generar todo un banco de información, para tener un documento que permita la 
gestión de la inversión durante la vigencia del presente plan.  
 
Forma de implementar los planes: 
Mensual, Semestral, Anual y Plan de Gobierno (4 años) alimentar el proceso de 
evaluación de factibilidad, valorándolos y consensuando una programación y las 
probables alternativas de ejecución, tomando en cuenta las restricciones técnicas, 



normativas o autoimpuestas que resultad de prioridades o valores locales y que 
condicionan la inversión pública. 
 
2. Área Organización: 
Organigrama: 
Se maneja un organigrama tipo lineal por departamentos. 
 
Manual de funciones:  
Las funciones se rigen de acuerdo al código municipal, Ley de Servicio Civil, El 
Código de Trabajo fundamentadas en la Carta Magna. 
 
Régimen de trabajo: 
Se basa tomando en cuenta el orden jerárquico, donde el jefe inmediato (alcalde) 
indica la tarea que deben de realizar los subordinados según el plan de trabajo.  
 
3. Área Coordinación: 
Informativos Internos: 
Se utiliza la cartelera informativa, oficios, boletines, circulares según sea el caso. 
 
Comunicación:  
Fluye de forma oral y escrita, de manera recíproca. 
 
Reuniones técnicas de personal: 
Se realiza de acuerdo a un calendario establecido, y de manera extraordinaria 
cuando se requiere.  
 
4. Área Control: 
Normas de Control: 
Se registra la asistencia del personal por medio del libro de asistencia. 
 
Otros controles: 
Cumplimiento de tareas, según planificación. 
Según cronograma de actividades. 
 
5. Área Supervisión: 
Mecanismos de Supervisión: 
Por medio de la evaluación del desempeño enfocado al perfil del personal. 

 
VII SECTOR DE RELACIONES: 

1. Área Institución – usuarios: 
Actividades Deportivas: 
El deporte es importante en el desarrollo integral del ser humano, de 1935 a 1940 
inicia la práctica de futbol en San Cristóbal Verapaz en los potreros  comunales,  
localizados en Pancorral  a partir de 1960 se lleva a cabo con entrenadores y con 
equipos formales. 
La cabecera municipal cuenta con estadio  formal llama Marte  Erick Bernabé 
Barrondo en honor al medallista olímpico  del mismo nombre originario de este 



municipio que posee una cancha anexa para fut bol llamado campo número dos. 
El municipio también cuenta con tres canchas para la práctica del básquetbol que 
se pueden adaptar al juego de voleibol y para los niños hay juegos recreativos. 
Los quipos más representativos en   municipio son: el deportivo Huracán, El 
estudiantes que  durante una década pertenecieron a la liga nacional en la  primera 
y segunda división,  atlhetico  juvenil Esquipulas, y otros de menor categoría. 

 
Actividades Sociales: 
Alta Verapaz es una de las mayores riquezas que posee Guatemala en folklore, 
tradiciones, cultura e historia. Con más de cuatrocientos años desde que se fundó 
este reino ancestral, todo el territorio de las Verapaces es uno de los principales 
tesoros que posee el país, no sólo en el campo económico sino principalmente en 
el aspecto etnográfico, arquitectónico, de reservas ecológicas, de paisaje, de 
costumbres y tradiciones.  
En las Verapaces es donde mayormente se manifiestan las expresiones culturales 
ancestrales, en donde aún se reviven sus tradiciones y donde aún existen 
comunidades de descendientes puros, mayas - q´eqchí y mayas – poqomchi´.  
Es una de las pocas regiones que en la celebración de sus ferias titulares reviven 
esas tradiciones, sacando a relucir el colorido de sus trajes autóctonos, comida 
típica, sus bailes, máscaras y disfraces, así como su música e instrumentos.  
De esta manera, la feria es la oportunidad en que pueden conocerse algunas de 
las costumbres o tradiciones de los pueblos que conforman la Verapaz.  

 
Feria titular:  
La feria titular de San Cristóbal Verapaz se celebra del 19 al 27 de Julio de cada 
año, en honor a Santiago de los Caballeros de Guatemala. 
  
Folclore, costumbres y tradiciones  
Bailes folclóricos.  
Los bailes folclóricos son una representación de la colonización, en San Cristóbal 
Verapaz se observan bailes tradicionales como El Torito, el de Los Diablos, Los 
Moros, Los Venados y especialmente el de los Guacamayos este último como uno 
de los más antiguos de la región, acompañados con música de marimba, el tun, el 
pito y el tambor.  

 
Traje típico:  
Alta Verapaz se distingue por sus grupos lingüísticos como por la variedad de sus 
trajes indígenas, pues la mayor parte de habitantes de los municipios tienen su 
propia vestimenta que sobresale por el colorido y significado de los mismos.  
La mujer altaverapacense es la que menos influenciada ha estado por parte de 
culturas externas y ha logrado contribuir a la conservación de este patrimonio 
cultural.  
En San Cristóbal Verapaz el traje original en el hombre consiste en pantalón y 
camisa; la mujer usa güipil de color blanco de manta y corte de color negro o azul 
profundo, es más común el uso de los trajes típicos multicolores elaborados con 
telas de fábrica. Los trajes originales se utilizan especialmente en actividades 
culturales y religiosas.  



 
Comida típica:  
El “Saq´ik´” es la comida típica del municipio, se consume para la celebración de 
cualquier actividad familiar o comunitaria; consiste en un recado elaborado de masa 
de maíz cocido sin cal, condimentado con especias, entre ellas tomate de árbol, 
chile y sal. Por aparte el “chunto” o chompipe o la gallina generalmente se cocina 
entero (a) y es hasta la hora de servirse que se divide en partes. Dos libras de maíz 
son suficientes para cubrir lo que respecta a la cantidad de carne de un chunto. En 
vez de tortillas se consumen tamalitos de masa “pochitos” envueltos en hoja de 
“mox”, “moshan” o “mashan”; o en hoja de banano. En la región es costumbre no 
consumir todo lo servido, llevando parte de la comida a casa, esto que es llevado 
a casa es conocido como “xeel”.  

 
 
 
Ceremonias Mayas:  
La religiosidad de los Mayas data de tiempos inmemoriales, sus ritos o costumbres 
se realizaban en cuevas o grutas a falta de templos construidos, razón por lo que 
aún en la actualidad se siguen usando dichos centros ceremoniales

 
naturales para 

la realización de ceremonias.  
En las cuevas o grutas se encierra un especial misticismo, debido a la belleza de 
formas o figuras de sus estalactitas suspendidas y el ambiente silencioso de las 
mismas, provocan un ambiente propicio para la espiritualidad. Son cámaras sin 
luces que recogen escenas pintorescas y antojadizas que la naturaleza con el 
correr de los años va formando.  
En San Cristóbal Verapaz se encuentran las Cuevas Rex  Quiix ubicadas en el 
noroccidente del casco urbano en la aldea del mismo  nombre. Estas cuevas 
constituyen el mayor centro ceremonial maya del municipio, frecuentemente grupos 
indígenas realizan encuentros y ritos en honor a Dios.  
Las ceremonias se realizan en días especiales con el fin de pedir a Dios, llamado 
“Ajaw”: sabiduría, fortaleza y bendiciones para afrontar el mundo e integrarse.  

 
ASPECTOS CULTURALES 
Elección e investidura de la Reina Indígena, o Rixqun Kaj Koj (Hija del Cerro 
de Kaj Koj)  
Previo a los días propiamente de feria, se realizan actividades culturales como 
presentación y elección de las reinas que representan a los diferentes sectores de 
belleza femenina del lugar. En esta actividad se hace una magna presentación de 
las tradiciones y ritos ancestrales. La señorita electa adquiere el derecho a 
participar de Princesa Tezulutlan y “Rabin Ajau”, eventos que se realizan a nivel 
departamental y nacional respectivamente.  
Elección e investidura de la Señorita “San Cristóbal” 
Acontecimiento que en los últimos años ha ganado esplendor, la comisión 
responsable de la feria, invita a señoritas residentes en el municipio a participar 
como candidatas, a quienes se les proporciona ayuda económica para cubrir los 
gastos de vestuario, calzado y maquillaje. Para la elección e investidura se invitan 



a artistas regionales y nacionales, quienes ofrecen un concierto al final de la 
investidura de música contemporánea.  
Además, se celebra la elección e investidura tanto de la Reina Infantil Indígena 
Rihmaam Kaj KOj, (Nieta del Cerro de Kaj Koj) como de la Reina Infantil no 
indígena, eventos que se coordinan con las escuelas de educación primaria y pre 
primaria, la municipalidad organiza un baile social en honor a las reinas electas. 
Además, el baile de gala, amenizado con el instrumento nacional y símbolo patrio 
La Marimba. 

 
Actividades Académicas:  
Capacitación: Los Programas EL INFOM,  ANAM 

 
2. Área Institución con otras instituciones: 
COOPERACION 
PROMUDEL (programa de municipio para el desarrollo local) 
MERSICORP  ( SIAS (sistema integral de atención  en salud) 
FODIGUA  (fondo para el desarrollo indígena de Guatemala)  
La institución se apoya con programas de desarrollo rural  Asociación de 
silvicultores  comunitarios (ASILCOM) a través de convenios de cooperación 
técnica y financiera, especialmente entre el programa las verapaces PLV,  la 
municipalidad de San Cristóbal Verapaz  y el Instituto Nacional de Bosque  (INAB) 

 
3. Área Institución con la comunidad 
La Agencia BANRURAL. Es la única agencia que presta el servicio a los habitantes 
del municipio de Santa Cruz. 
INAB (Instituto Nacional de Bosque) 
INAFOR  (Instituto Nacional forestal) 
MARN Ministerio de ambiente de recursos naturales 

 
4. Proyección  
La institución se proyecta con los servicios de gestión para beneficio de la 
comunidad. 

 

VIII SECTOR FILOSÓFICO, POLÍTICO, LEGAL:  
1. Área Filosofía de la Institución: 

Misión: 
La Municipalidad de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz tiene como  misión 
Ser una entidad pública que promueve el desarrollo integral de las personas 
humanas, respeta al medio ambiente y a la vida, que presta eficientemente 
servicios públicos y administra recursos en función de los objetivos que elevan 
la calidad de vida de la población, regulando las actividades al saneamiento que 
promueve la preservación ecológica del municipio y coadyuva a elevar las 
condiciones cívicas de la población promoviendo la revalorización de la entidad 
cultural y la participación ciudadana, con equidad de género.  

 
 



OBJETIVOS 
 

- Promover e impulsar proyectos de desarrollo  comunitario que beneficien a 
todos los vecinos. 

 
- Brindar servicios públicos y obras Municipales de buena calidad. 

 
- Aprovechar al máximo los recursos, minimizando costos en la ejecución de 

proyectos. 
 

- Modernizar nuestros servicios para brindar una buena atención. 
 

- Fomentar el diálogo entre pueblo y autoridades. 
 

- Garantizar la transparencia de la administración Municipal y el derecho de 
tener acceso a la información.  

 
 
Visión:  
La municipalidad de San Cristóbal Verapaz pretende  Ser una institución de gran 
prestigio en la prestación de servicios públicos básicos de la población del 
municipio, cumplir el deber  y la obligación como Alcalde municipal y su 
corporación el accionar administrativo para ayudar grandemente al 
fortalecimiento y el desarrollo integral y sostenible de nuestro municipio. 

 
Área Políticas de la Institución: 
Políticas Presupuestarias: 
1. Fortalecer los programas de Educación en atención a las demandas 

educativas de la población, construyendo nuevos establecimientos 
educativos y ampliando los existentes para atender niños y niñas del 
municipio. 

2. Desarrollar programas de saneamiento al agua potable para mejorar su 
calidad,  ampliación del sistema de alcantarillado y tratamiento de los 
desechos sólidos, para proteger la salud de los habitantes del municipio. 

3. Implementar programas de saneamiento ambiental con la implementación 
de sistemas mejorados de letrinización, evitando con ello la proliferación de 
malos olores y contaminación del medio ambiente. 

4. Fortalecer los programas de salud con la construcción y equipamiento de 
centros de convergencia y casas de salud.  

5. Mantener en buenas condiciones las principales calles y avenidas del 
municipio, a través de mantenimientos periódicos. 

 
 

2. Área Aspectos Legales: 
Personería Jurídica: 
Se cuenta con ella ya que es una institución descentralizada del gobierno central 
que maneja los fondos en base a las leyes nacionales. 



 
Marco legal que abarca a la organización: 
Constitución de la República; la ley general de descentralización y su 
reglamento; la ley de consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su reglamento; y 
el código municipal. 
 
En cuanto a la Constitución de la República en el artículo 119 de plantea como 
una de las obligaciones del estado en “promover el desarrollo económico de la 
nación” inciso a) “Impulsar activamente el desarrollo rural que tiendan a 
incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la 
propiedad privada y de la protección al patrimonio familia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA 

1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
 Datos de la Institución Caserío Chigüorrón, San Cristóbal Verapaz, alta  
 Verapaz. 
 Datos del proyectista: Diana Rubi Rojas Pérez 
 

2. TÍTULO: 

DIAGNÓSTICO DEL CASERÍO CHIGUORRÓN DEL MUNICIPIO DE SAN 
CRISTÓBALVERAPAZ, ALTA VERAPAZ. 

3. OBJETIVO GENERAL: 

- Describir la situación y condición de Caserío  Chiguorrón, municipio de San 

Cristóbal  Verapaz, Alta Verapaz. 

- Redactar informe en base a los instrumentos aplicados. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Describir el ámbito geográfico social en que se encuentra localizada el Caserío.  
 

- Detallar el ámbito físico histórico de la Caserío y las condiciones en que se 
encuentra.  

- Enlistar las carencias, problemas y necesidades que tiene el Caserío. 
 

5. ACTIVIDADES: 

- Solicitar autorización para la realización del diagnóstico Comunitario.  

- Elaboración  de instrumentos para la recopilación de datos de la 

institución. 

- Revisión de los instrumentos a  aplicar para la recopilación de datos. 

- Aplicación de los instrumentos. 

- Análisis de la información  obtenida. 

- Presentación de la información. 

- Redacción de informes. 

 
6. METAS:  

- Información obtenida analizada. 

- Redacción de informe. 

- Detección de problemas y carencias de la institución. 

- Presentación de diagnóstico. 

 



7. RECURSOS: 

 Técnico: 

- Memorias USB. 

- Servicio de Internet móvil 

- Computadora  

- Impresora 

 Recurso Humano: 

- Miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo y líderes  

- Técnico Forestal de la oficina  de Medio Ambiente.  

- Asesor del EPS. 

- EPESISTAS 

Recursos Materiales: 

- Hojas de papel bond 
- Tinta para impresora 
- Cuaderno  para notas 
- Lapiceros 
- Folders 
- Formatos para encuestas 

 

Recurso Financiero: 

- Gestión  de recursos  materiales y financieros a instituciones y empresas. 

- El Diagnóstico tendrá un costo de Q500.00 quetzales. 

 

8. TIEMPO: 
Cronograma de actividades   

Cronograma de actividades  a realizarse durante el diagnóstico del Caserío 
Chigüorrón  del municipio de San Cristóbal Verapaz,  Alta Verapaz, 2013. 
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1 Solicitar autorización para la realización del 
diagnóstico de la Institución seleccionada. 

P               

E               

2 Diagnóstico:  
2.1   Recopilación de información  

P               

E               

2.2  Identificación, priorización y definición  
del problema 

P               

E               

2.3  Análisis de viabilidad y factibilidad del 
proyecto 

P               

E               

2.4  Elaboración del Informe de Diagnóstico P               

E               

3 Formulación del Proyecto a nivel de Perfil P               

E               

4 Elaboración del Marco Teórico P               

E               

5 Ejecución: elaboración y preparación del 
proyecto seleccionado para la solución del 
problema 

P               

E               

6 Evaluación del EPS y sus diferentes fases P               

E               

7 Redacción de conclusiones y 
recomendaciones. 

P               

E               

8 Elaboración del Informe Final P               

E               



DIAGNÓTICO COMUNITARIO  
CASERÍO CHIGUORRÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, 

ALTA VERAPAZ 

 

I SECTOR COMUNIDAD:  

5. Área Geográfica:   

 

Localización: 

La Comunidad pertenece al Municipio de San Cristóbal Verapaz, está 
ubicada a 15 kilómetros de dicho municipio y a 50 Kilómetros de la cabecera 
departamental, (Cobán Alta Verapaz), su carretera es transitable, por  la 
ruta  que conduce a Quixal. 

 
- Límites y colindancias: 
 
Al Norte: colinda con la comunidad Panhux  y Aldea El Rancho 
Al Sur:    colinda con la Comunidad de Cerro Verde 

     Al Este:   colinda con la Aldea El Rancho 
Al Oeste: colinda con la Comunidad de Chipozo 
 
Para llegar a la aldea se transita en una carretera de un kilómetro de asfalto y 
catorce de terracería  haciendo un total de  15 kilómetros, entrando por el lugar 
llamado cantón Oram y pasando por Chicar,  Las Pacayas,   Panajmay, y El 
Rancho. 

 
 
2.1  Número de Habitantes por Género: Distribución de la población por edades. 

TOTAL     1048                            1,004                 2,052 

 

EDAD (En Años) HOMBRES MUJERES TOTAL 

0 A 1 65 39 104 

1 A 5 177 214 391 

6 A 10 182 162 344 

11 A 15 114 113 227 

16 A 20 85 78 163 

21 A 25 81 84 165 

26 A 30 69 75 144 

31 A 35 79 88 167 

36 A 40 34 41 75 

41 A 45 32 18 50 



 
-Número  de habitantes 2,052 habitantes  
-Número  de familias  202 
 

    SITUACIÓN POBLACIONAL 

 CANTIDAD 

NIÑOS HUÉRFANOS 7 

VIUDAS POR EL CONFLICTO ARMADO 05 

VIUDAS POR SITUACIONES NATURALES 22 

MADRES SOLTERAS 18 

 
 

El Caserío Chiguorrón, está incrustado en el centro de la serranía de 
Panpacche, colinda al norte con el Caserío Panhux y la Aldea el Rancho, al sur 
con la comunidad Cerro verde, al oriente con la Aldea el Rancho, al  Oeste con 
la aldea Pancoxito y la comunidad Chipozo. El Caserío Chiguorrón del municipio 
de San Cristóbal Verapaz, se encuentra a 15 kilómetros de la cabecera 
municipal y a 37 de la cabecera departamental. Cuenta con un número de 202 
familias que se dedican a diferentes actividades agrícolas, y de trabajo de 
campo, otros emigran a diferentes puntos del país en busca de mejoras 
salariales para poder subsistir. Su geografía destaca bosques, barrancos, 
laderas, y siguanes de mucha profundidad.  

 
Sus productos son los siguientes; Bosques: la zona norte posee ricos 
bosques de caoba, cedro, pino, drago y otras maderas preciosas. Sus 
principales fuentes de riqueza es su café de altura, arábigo-Borbón. 
Actualmente se introdujo el grano tropical pimienta gorda y aguacate. 

 
Su clima va de Templado a frio. 

 
El idioma que predomina es el poqomchi. 

 
La educación  dentro de los rasgos de la comunidad es de  manera informal las 
actividades que se pueden reconocer dentro de la Educación Informal, 
corresponden, a la transferencia de conocimientos para prácticas agrícolas, 
pecuarias y artesanales, responden a necesidades de producción y 
económicas, sin otra finalidad que la de formar mano de obra no clasificada. 

 
La organización poblacional se manifiesta a través de las siguientes figuras: 

 

46 A 50 25 24 49 

51 A 55 21 20 41 

56 A 60 45 44 82 

61 A Más 39 20 50 



a. COCODES de Primer Nivel en el 100% de las comunidades 

b. Consejos Educativos, aproximadamente el100% del centro educativo. 

 

Comités, en el 100% de las comunidades con diferentes objetivos y nombres, 
siendo los más comunes: COCODES,  comité de Mujeres,  comité de Hombres, 
Pro Mejoramiento, de Salud, Alcaldes Auxiliares, Energía Eléctrica, Agrícola, de 
Agua, de Tierra, de la Iglesia Católica, Autodefensa Civil, Malaria, Techo Mínimo, 
Deportes, de Vivienda, de Carretera. 

 
La primera organización  del caserío Chiguorrón fue el Comité de Educación, 
fundando en 1984 con la construcción del primer edificio de la Escuela Rural Mixta 
de la Comunidad.  

 
Tamaño:  

Cuenta con un área aproximada  de 2 kilómetros cuadrados.  

Clima: 

Respecto al clima, predominan el templado y frío. En los meses de noviembre 

a enero se manifiesta la época más fría, en donde predominan las lloviznas 

durante casi todo el día “Chipi – chipi” (lluvia permanente, en forma de rocío).  

Suelo: 

El caserío Chigoürrón  se encuentra en la región fisiográfica de tierras altas 

sedimentarías, donde los suelos son de vocación forestal, de los cuales la 

mayoría son utilizados para cultivos limpios y muy pocos para ganado. 

La característica de estos suelos es que presentan una alta fertilidad natural. 

 

Principales accidentes:  

El caserío Chigüorrón, posee un área completamente boscosa, el cual también 

ha sido afectado debido a la reforestación así como a la frontera agrícola, los 

bosques son densos en los que podemos encontrar árboles de ciprés, aguacate, 

pino, entre otros. La comunidad se encuentra en  áreas altas siendo parte de la 

Sierra de Pampacché. 

 

 

 

 

 



Recursos Naturales: 

Cuenta un importante nacimiento de agua natural, el cual es la fuente inicial de 

producción del vital líquido de la microcuenca del mismo caserío, la que 

distribuye este importante servicio a las comunidades cercanas como: Polvorín,  

y tres sectores del mismo caserío. 

 

6. Área Histórica: 

Fecha de Fundación Historia de la Comunidad “Chigüorrón” 

 
El significado de la  palabra Chigüorrón: etimológicamente en lengua 
poqomchi,¨Chi significa boca  u orilla. Woroon significa tecolote;  traducido 
al español es en el lugar de los tecolotes. 

  
En el año 1,927 Chigüorrón era un Caserío de la Aldea El Rancho,  del año 

1,927  al año  1,983 los ex militares se organizaron para independizarse de la 

Comunidad El Rancho debido al conflicto armado, ya que por esto dejaban a 

sus familiares en el Caserío para realizar rondas de patrullaje en la Aldea El 

Rancho, siendo un peligro para sus seres queridos, ya que se quedaban sin 

ninguna protección. 

Al lograr desligarse de la Aldea El Rancho, ya no tuvieron que realizar las rondas 

en la mencionada Aldea, en respuesta a esto empezaron a realizar las rondas 

en el Caserío protegiendo el sector donde habitaban sus familiares. 

El Caserío Chigoürrón fue legalizado en el año  1,984, siendo los fundadores: 

 Miguel Amalem 

 Cristóbal Mo 

 Virgilio Lem 
 

 Genaro Lopez 

 Felipe Lem Cojoc 

 Joaquin Mo Caal 
 

Siendo los primeros habitantes: 

 Andrés Caal 

 Lucia Mo Coy 

 Pablo Laj 

 Avelino Quej 

 Cipriano Laj 

 Valeriano Caal 

 Juan Surám 

 Sebastián Jul 

 Cristóbal Mo 

 Domingo Cu Laj 

 Victor Mo 

 Juan López 

 Faustina Caal Mo 

 Sebastián Lem 

 Dolores Caj 

 



El 100%  de la población del Caserío Chiguorrón es indígena, laboriosa 
dedicada a la agricultura, cultivan maíz, fríjol café y en muchos casos son 
dependientes de fincas. Aparte del café también tienen cultivos de cardamomo, 
pimienta y demás productos..  
El Caserío Chigüorrón pertenece a la micro región 10 El Rancho equivalente al 
10.8% del territorio municipal.   

 
El Caserío Chigüorrón, está incrustado en el centro de la serranía de 
Panpacche, colinda al norte con el Caserío Panhux y la Aldea el Rancho, al sur 
con la comunidad Cerro verde, al oriente con la Aldea el Rancho, al  Oeste con 
la aldea Pancoxito y la comunidad Chipozo. El Caserío Chigüorrón del municipio 
de San Cristóbal Verapaz, se encuentra a 15 kilómetros de la cabecera 
municipal y a 37 de la cabecera departamental. Cuenta con un número de 202 
familias que se dedican a diferentes actividades agrícolas, y de trabajo de 
campo, otros emigran a diferentes puntos del país en busca de mejoras 
salariales para poder subsistir. Su geografía destaca bosques, barrancos, 
laderas, y siguanes de mucha profundidad.  

 
Sus productos son los siguientes; Bosques: la zona norte posee ricos 
bosques de caoba, cedro, pino, drago y otras maderas preciosas. Sus 
principales fuentes de riqueza es su café de altura, arábigo-Borbón. 
Actualmente se introdujo el grano tropical pimienta gorda y aguacate. 

 
Su clima va de Templado a frio. 

 
El idioma que predomina es el poqomchi. 

 
La educación  dentro de los rasgos de la comunidad es de  manera informal las 
actividades que se pueden reconocer dentro de la Educación Informal, 
corresponden, a la transferencia de conocimientos para prácticas agrícolas, 
pecuarias y artesanales, responden a necesidades de producción y 
económicas, sin otra finalidad que la de formar mano de obra no clasificada. 

 
La organización poblacional se manifiesta a través de las siguientes figuras: 

 
COCODES de Primer Nivel en el 100% de las comunidades 

Consejos Educativos, aproximadamente el100% del centro educativo. 

 

Comités, en el 100% de las comunidades con diferentes objetivos y nombres, 
siendo los más comunes: COCODES,  comité de Mujeres,  comité de 
Hombres, Pro Mejoramiento, de Salud, Alcaldes Auxiliares, Energía Eléctrica, 
Agrícola, de Agua, de Tierra, de la Iglesia Católica, Autodefensa Civil, Malaria, 
Techo Mínimo, Deportes, de Vivienda, de Carretera. 

 
 



La primera organización  del caserío Chiguorrón fue el Comité de Educación, 
fundando en 1984 con la construcción del primer edificio de la Escuela Rural 
Mixta de la Comunidad.  

 
 

7. Área Política: 

Organización Política o Comunitaria  

La comunidad está organizada de la  siguiente manera  

CARGOS Y FUNCIONES 
 

ORGANIZACIÓN  SOCIAL Y COMUNITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estructura organizacional    del Caserío Chiguorrón Aldea El Rancho 
del municipio de San Cristóbal Verapaz. 
 
La máxima  entidad u autoridad de la aldea es el Consejo comunitario de 
desarrollo COCODE. 

 

 

 

 

 

 

 

COCODE 

COMITÉ DE TIERRAS 

COMITÉ DE MUJERES 

COMITÉ DE AGUA 

COMITÉ AGROFORESTAL 

ALCALDES AUXILIARES 

COMADRONAS 

CONSEJO EDUCATIVO 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCODE 

Vicepresidente 

Vocal II 

Vocal I 

Presidente Tesorero Secretario 

Vocal III 

Asamblea 

General 



8. Área Social: 

Ocupación de los habitantes: 

El total de la población se dedica a la agricultura, cuidado y siembra de terrenos 

comunales, en el que siembran cultivos en especial el frijol y maíz, con los 

cuales generan los recursos económicos para su subsistencia.  

Producción y distribución de productos 

En la comunidad se producen: Flores, Maíz, Frijol, Hierbas, y Gallinas de corral.  

Agencias Educacionales: 

La comunidad cuenta con una escuela que fue construida en el año 1,983 
financiado por el Gobierno  de Guatemala. Actualmente cuenta con una 
población total de 251 niños y niñas, distribuidos en dos niveles educativos de 
preprimaria y primaria los grados de Primero a Sexto Primaria, con 9 maestros,  
y donde uno  cumple también con la función de Director.  
 
Servicios Educativos en la Comunidad 

 
 En la aldea se prestan los siguientes servicios educativos  

 Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe  Anexa a EORM 

 Escuela Oficial  Rural Mixta nivel Primaria (Primero a Sexto 
Primaria) 

 Instituto Nacional de Educación Basica  de Telesecundaria 

 Grupos de CONALFA. 
 

         Número de estudiantes por  grado y género : 
Cantidad de alumnos de la  Escuela Oficial Rural Mixta  Caserío 
Chigoürrón 
 

NIVELES  GRADOS  NIÑOS  NIÑAS  TOTAL 

PREPRIMARIA  Preprimaria  17 08 
 

25 

PRIMARIA  
 
 
 
 

Primero  33 22 55 

Segundo  29 23 52 

Tercero 19 17 36 

Cuarto 
 

21 20 41 

Quinto 16 09 25 

Sexto  
 

10 
 

07 
 

17 
 

TOTAL 145 106 251 

 Fuente: EORM  “Caserío Chiguorrón ” (DIRECTOR) 



 
 
 

Cantidad de alumnos del Instituto Nacional de Educación Básica de 
Telesecundaria 
 

 
NIVELES  

GRADOS  HOMBRES  MUJERES  TOTAL  

BÁSICO  Primero    

Segundo     

Tercero     

TOTAL  1   

  Fuente: Instituto de Telesecundaria J.V. (DIRECTORA) 
 

 
La comunidad cuenta  con profesionales, varios de ellos contribuyen al desarrollo de 
la Comunidad, las familias reconocen que mucho de estos avances se debe  al apoyo 
que brindó Fundación Contra El Hambre brindando educación básica a través del 
Instituto América Latina con el objetivo de apoyar a la juventud de la comunidad hasta 
el año 2,006. 
El Número de  profesionales  en la comunidad hasta la fecha son: 
 
Maestros: 10 
Bachilleres en Ciencias y Letras: 7 
Secretarias 1 
Perito Contador. 1 
Enfermeros 5 

 
PORCENTAJE EDUCATIVO 
 
30% analfabetas: Son aquellas personas que no saben leer y escribir definitivamente. 
 
40% Culminaron con su 6to. Primaria: no siguieron estudiando por problemas 
económicos. 
 
20% Culminaron con el ciclo Básico: Por problema socioeconómico en la familia 
desistieron continuar el nivel diversificado. 
 
5% Lograron culminar el Diversificado: Con el esfuerzo de cada uno y de la familia 
lograron salir adelante. 
 
5% Nivel Informal: La Comunidad también cuenta con personas con habilidades 
motrices, que contribuye al desarrollo de la población, entre ellos se mencionan, los 
carpinteros, las madres tejedoras, los albañiles, panaderos y tejedoras de cortes.  
 
 



      Número de Maestros por género: 
 
      Cantidad de docentes de la Escuela Oficial Rural Mixta  y Centros Educativos del      
      Nivel Básico  
 

NIVEL HOMBRE MUJER TOTAL 

PREPRIMARIO 01 01 02 

PRIMARIA  03 10 13 

BÁSICO  03 01 04 

DIRECTORES 01 02 03 

TOTAL 08 14 22 

 
     Proyectos vinculados al sistema educativo : 

 
     En los centros educativos del Caserío Chigüorrón“ se cuenta con los siguientes 
     programas . 
  

 

Nivel  Valija Didáctica 
para docentes  

Útiles escolares  Refacción 
escolar  

Gratuidad  

Preprimaria Cada inicio de 
año  

Cada inicio de 
año 

Durante todo 
el ciclo 
escolar  

Anual  en el 
(segundo 
trimestre) 

Primaria  Cada inicio de 
año  

Cada inicio de 
año 

Durante todo 
el ciclo 
escolar 

Anual  en el 
(segundo 
trimestre) 

 
  En coordinación con el CAIMI del municipio de San Cristóbal Verapaz y la EORM    
  Aldea el Rancho , se maneja el programa de ESCUELAS SALUDABLES  en donde           
  se le  ha proporcionado a la escuela  basureros y dispensadores para agua  además  
  de tener sesiones mensuales para charlas  con estudiantes  sobre temas de  
  salubridad , entre ellos  higiene mental , higiene bucodental , higiene sexual, salud 
  reproductiva  etc. 

 
 Servicios Educativos que se brindan  cerca de la Comunidad  

 
TELESECUNDARIA: Caserío Chigüorrón 
NUFED 130: Aldea Las Pacayas  
GRUPOS CONALFA: En aldeas circunvecinas  

 
 
Listado de Problemas educativos. 

 
Inexistencia de áreas recreativas 
Deserción escolar 
Desatención a jóvenes 



 

La educación básica es impartida durante el año 2,011 por una docente, el cual ha 

permitido que los egresados de la educación primaria continúen sus estudios en la 

comunidad, pero aún no cuentan con el respaldo total de las instituciones de gobierno. 

 
Agencias Sociales de Salud y otras 
El Caserío Chigüorrón comparte el Centro de Salud tipo “B” con otras comunidades de 

la microrregión 10 el cual es apoyado por el Centro de Atención Integral Materno 

Infantil del municipio de san Cristóbal Verapaz  quienes visitan a la comunidad 

constantemente para realizar chequeos médicos a quienes así lo requieran, 

especialmente niños, ancianos y mujeres en estado de gestación. 

 

Tipos de Vivienda: 

La mayoría de casas de la comunidad son construidas con madera y lámina, también 

algunas otras que están construidas con adobe y paja, otro porcentaje de paredes de 

block y techo de lámina,  una característica de las viviendas es que poseen únicamente 

cuatro paredes es decir sin divisiones internas, en donde ubican el espacio para 

dormitorio y cocina, así mismo en este ambiente habitan todos los miembros de la 

familia. 

. 
Transporte: 
El Caserío Chigoürrón  cuenta con servicio de transporte hasta el municipio y viceversa 

puesto que dista de quince  kilómetros de la cabecera municipal; de los cuales uno es 

asfaltado  y catorce de terracería por donde transitan todo tipo de  transporte el valor 

del pasaje de buses extraurbanos, es de Q. 5.00 para transportarles al centro del 

municipio y viceversa. 

 
Comunicaciones: 

Los medios de comunicación  son in suficientes, puesto que la comunidad   no todas  

las familias cuentan  con el servicio de energía eléctrica, únicamente poseen radios 

receptores con baterías alcalinas los cuales duran determinado tiempo. Así mismo 

cuentan con teléfonos celulares los cuales también no están en disponibilidad 



constante porque se descargan con frecuencia, lo que requiere que alquilen energía 

en otros domicilios y tener  que pagar por el servicio de carga a sus teléfonos móviles. 

 

Grupos Religiosos: 

En la comunidad se cuenta con la religión Católica y evangélica, cada una con un 

templo. 

Composición étnica: 

La población está compuesta en su totalidad por la cultura Poqomchí,  aunque también 

algunas personas  dominan el habla Qéqchi´ por su cercanía con el municipio de 

Cobán, Alta Verapaz.  

 



PLAN DE REFORESTACIÓN 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE HUMANIDADES  - SECCIÓN COBÁN 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PLAN DE ACCIÓN 

 
“PLANTACIÓN DE ÁRBOLES  

EN ALDEA EL RANCHO, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA 
VERAPAZ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Cristóbal Verapaz, 03 de agosto de 2013 
 
 
 



1. PRESENTACIÓN: 
 

El plan acción  consiste en establecer a través de la reforestación un espacio 

verde en las comunidades de la Aldea el Rancho que contribuye a mantener y 

fortalecer abastecimiento de agua ubicado en la aldea El Rancho del municipio 

de San Cristóbal  Verapaz, departamento de Alta Verapaz la cual será un 

pulmón del lugar que les proporcionara agua y oxígeno puro para los pobladores 

de la aldea brindando así una diversidad de beneficios a la población. 

 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

   GENERAL: 
 

Recuperar un baldío o espacio verde en el nacimiento de agua de la aldea El 

Rancho del municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz. 

Crear un nuevo paisaje ecológico, que lleve a la oxigenación de la zona 

contribuyendo así a la erradicación del calentamiento global. 

 
ESPECÍFICOS: 

 
- Plantar 620 arbolitos en un área comunal. 

 
 

- Crear un “pulmón” para la zona, incrementando el número de árboles. 
 
 

- Utilizar la sombra de los árboles para lograr un espacio de descanso peatonal. 
 

 

- Beneficiar directamente a los comunitarios del área a reforestar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. CRONOGRAMA. 
 

Cronograma de actividades de ejecución del proyecto de reforestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Actividad Fecha 

1 Entrega de solicitud a Alcalde Municipal  22 de julio de 
2013 

2 Visita del área a reforestar 10 de agosto de 
2013  

3 Convocatoria y organización de 

Comunitarios para la reforestación 

10 de agosto de 
2013 

4 Taller sobre procesos de plantación de 
arbolitos   

17 de agosto de 
2013 

5 Limpia del área a reforestar 20,21 y 22 de 

agosto de 2013 

6 Acarreo de plantas 23, 24 y 25  de 
agosto de 2013 

7 Plantación de arbolitos 30 y 31 de agosto  
de 2013 

8 Entrega del área reforestada a 
COCODE 

31 de agosto de 
2013 



RESULTADOS ESPERADOS: 
 

- Reforestar el área perimetral de los nacimientos de agua de la aldea El 
Rancho del municipio de San Cristóbal Verapaz.  
 

- Reunir a miembros de las comunidades aledañas para la plantación de 
árboles en la zona donde se ubica el nacimiento. 

 
- Colocar señales para que no maltraten a las plantas. 

 
- Concientizar a los miembros de la comunidad y líderes de la importancia de 

plantar árboles y de darle el adecuado seguimiento al proceso comprometido a 
cuidar las mismas. 
 

 
4. EVALUACIÓN. 

 
El cumplimiento puntual de cada una de las actividades  y el alcance de los 
objetivos trazados nos permitirán determinar la evaluación del presente plan, 
esto se realizará a través de una Lista de Cotejo. 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
PEM Diana Rubi Rojas Pérez 

 
 
 
 
 
     
         
          
 

Vo.Bo. f) _______________________________ 

Lic. Victor Hugo García 

Asesor 

 

 
 
 



TÉNICAS UTILIZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO 
 

TÉCNICA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN: 
Después de la detección de problemas se realiza la priorización conforme  la técnica 

matriz de priorización, conforme a: 

 Reunión con el Consejo Municipal y Con los Miembros del Consejo Comunitario 

de Desarrollo. 

 Preguntas directas a los participantes, y conforme al Ordenamiento por pares 

de los problemas detectados, anotando en  la parte de arriba y en la columna 

izquierda de la matriz, cada uno de los problemas, cada cuadro representa un 

par de comparaciones de los puntos listados. 

 

 

 

 1. 
Ausencia de 
orientación 

de los daños 
al suelo en el 
uso irracional 

de abonos 
químicos 

2. 
Insalubri-
dad en el 
caserío 

Chigüorrón 
del 

municipio 
de San 

Cristóbal 
Verapaz. 

3. 
Desorienta-
ción para el 
cuidado del 

medio 
ambiente  

4. 
Infecciones 
respiratorias 
en niños y 
adultos del 

caserío 
Chigüorrón 

5. 
Ausencia 

de informa-
ción del 

potencial 
de los 

desechos 
orgánicos 
para su 
reutiliza-

ción. 

1.  Ausencia de   
 orientación de los 
daños al suelo en el 
uso irracional de 
abonos químicos.  

 1 1 4 5 

2.insalubridad en el 
caserío Chigüorrón 
del municipio de san 
Cristóbal Verapaz. 

1  3 2 5 

3.Desorientación 
para el cuidado del 
medio ambiente 

 
1 

 
2 

  
3 

 
5 

4. infecciones 
respiratorias en 
niños y adultos 
mayores del caserío 
Chigüorrón 

 
1 

 
4 

 
3 

  
5 

5.Ausencia de 
información del 
potencial de los 
desechos orgánicos 
para su reutilización.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
5 

 



 De acuerdo a la respuesta y de la importancia de cada problema, se anota el 

problema elegido en el cuadro de la intersección, en una lista aparte se escriben  

las razones dadas.  

 Al completar  el cuadro,  se suma el número de veces en que cada problema se 

repite, el problema que tenga el mayor número de repeticiones será el será el 

número uno y así sucesivamente, conforme  orden de prioridad. 

Después de la consulta a los participantes de acuerdo al problema impactante se 

obtuvo las siguientes denominaciones a los problemas. 

   Resultados: 

1. Desconocimiento de daños al suelo en el uso irracional de abonos 

químicos                6 veces 

2. Insalubridad en el caserío Chigüorrón del municipio de  

San Cristóbal Verapaz.                        3 veces 

 

3. Desorientación para el cuidado del medio ambiente                  4 veces 

4. Infecciones respiratorias en niños y adultos mayores 

           del caserío Chigüorrón.            2 veces 

5. Ausencia de información del potencial de los desechos  

      Orgánicos para su reutilización.            5 veces 

 

Los tres problemas más relevantes son los siguientes: 

1. Ausencia de orientación de los daños al suelo en el uso irracional de abonos 

químicos.   

2. Ausencia de información del potencial de los desechos orgánicos para su 

reutilización.  

3. Desorientación para el cuidado del medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 



HERRAMIENTA DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD  
De acuerdo al cuadro de Matriz de priorización del Problema, los problemas 

relevantes son los siguientes: 

01 Ausencia de orientación de los daños al suelo en el uso irracional de 

abonos químicos.   

 

02 Ausencia de información del potencial de los desechos orgánicos para 

su reutilización.  

 

03 Desorientación para el cuidado del medio ambiente.  

 

 
ANALISIS DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD 

 
 

Indicadores S1 S2 S3 

Financiero Si no Si No si No 

01 ¿Se cuenta con suficientes recursos financieros? X     X 

02 ¿Se cuenta con financiamiento externo? X     X 

03 ¿El proyecto se ejecutará con recursos propios? X     X 

04 ¿Se cuenta con fondos extras para imprevistos? X     X 

05 ¿El proyecto es autosostenible con recursos 
propios? 

X     X 

Administración Legal  

06 ¿Se tiene autorización legal para ejecutar el 
proyecto? 

X  X  X  

07 ¿Se tiene representación legal? X  X  X  

08 ¿Existen leyes que amparan la ejecución del 
proyecto? 

X  X  X  

Técnico  

09 ¿Se tiene el lugar adecuado para ejecutar el 
proyecto 

X   X X  

10 ¿Se tiene bien definida la cobertura del proyecto? X   X   X 

11 ¿Se tienen los insumos necesarios para el 
proyecto? 

X   X  X 

12 ¿Se tiene la tecnología apropiada para el 
proyecto? 

 X  X  X 

13 ¿Se han cumplido las especificaciones apropiadas 
en la elaboración del proyecto? 

X  X  X  



14 ¿El tiempo programado es suficiente para ejecutar 
el proyecto? 

X  X  X  

15 ¿Se han definido claramente las metas? X  X  X  

Mercado  

16 ¿El proyecto tiene aceptación en la región? X  X  X  

17 ¿El proyecto satisface las necesidades de la 
población? 

 X  X X  

18 ¿Puede el proyecto abastecerse de insumos?  X   X  X 

19 ¿Se cuenta con los canales de distribución 
adecuada? 

X   X  X 

20 ¿El proyecto es accesible a la población en 
general? 

X   X  X 

21 ¿Se cuenta con el personal capacitado para la 
ejecución del proyecto? 

X   X  X 

Político  

22 ¿La comunidad será responsable del proyecto? X  X   X 

23 ¿El proyecto es de vital importancia para la 
comunidad? 

X   X  X 

Cultural  

24 ¿El proyecto está diseñado acorde al aspecto 
lingüístico y cultural de la comunidad? 

X   X  X 

25 ¿El proyecto impulsa la equidad de género? X  X   X 

Social  

26 ¿El proyecto genera conflictos entre los grupos 
sociales? 

 X  X  X 

27 ¿El proyecto beneficia a la mayoría de la 
población? 

X   X  X 

28 ¿El proyecto toma en cuenta a las personas sin 
importar el nivel académico? 

X  X  X  

TOTAL 
 

25 3 10 13 10 18 

 
 

Problema priorizado 

El problema más importante para la comunidad es insuficientes recursos 

económicos para la compra de abonos químicos. Por lo que esto se describe 

de la siguiente manera: “Ausencia de orientación de los daños al suelo en 

el uso irracional de abonos químicos”. 

   

Lugar: Caserío Chigüorrón del municipio de San Cristóbal Verapaz, A.V. 
 
 



 
 
 
 
TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 
 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE HUMANIDADES  

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 

FICHA 

Hoja de Observación etapa de Diagnóstica  

1. Nombre de la Institución: ________________________________________ 

2. Dirección:____________________________________________________ 

3. Estado de la institución:_________________________________________ 

Bueno __________Regular: __________Malo: _____________Otro: ______ 

4. Locales con que cuenta la institución:______________________________ 

5. Uso y condiciones de los locales:__________________________________ 

6. Identifique la existencia de ambientes: su cantidad y su estado. 

No Ambientes Si No Cantidad Estado 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Nota: Esta Ficha se aplicó en la Institución Patrocinante y en la Comunidad 
beneficiada.  

 

 



 
 

 

 

TÉCNICA DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE HUMANIDADES  

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 

Encuesta  Etapa Diagnóstica  

Instrucciones: La presente encuesta tiene la finalidad de recabar información acerca 

de los datos de la Institución. Se agradece su colaboración en las respuestas de los 

siguientes planteamientos. 

 

Información general: 

1. ¿Qué tipo de institución es la institución? _____________________________ 

2. Comente en forma clara la historia de la institución, su origen, sucesos y épocas. 

           ______________________________________________________________                   

3. ¿Cuánto mide el área completa del edificio?___________________________ 

4. ¿Cuáles son las vías de acceso al municipio de San Cristóbal Verapaz? _____ 

5. La institución se encuentra ubicada en: 

Norte___________ Sur___________ Este__________ Oeste___________ 

6. ¿Cuántas personas laboran actualmente en la Municipalidad?_____________ 

7. Escriba el total de personas  laborantes en las siguientes áreas: 

 Personal operativo _______________________________________________ 

 Personal administrativo _________________________________________ 

 Personal de servicio ______________________________________________  



8. ¿Qué tipo de equipo y materiales existen para equipar la institución? _______ 

9. ¿Cuál es la cantidad de personal operativo laborante en la institución? 

Presupuestados__________  Contrato________ Interinos______ 

Otros________ 

10. ¿Cuál es la cantidad de personal administrativo que labora en Institución? 

Presupuestados__________  Por contrato________ Interinos______ 

Otros________ 

11. ¿Cuál es el horario del Personal administrativo en la institución? ___________ 

12. ¿Cuál es la cantidad de personal técnico administrativo de la institución? 

 Presupuestados___________ Por contrato________ Interinos______ 

Otros_______ 

13. ¿Cuál es el horario del personal técnico?______________________________ 

14. ¿Cuál es la cantidad de personal de servicio que labora en la institución? ___ 

Presupuestados___________ Por contrato________ Interinos________ 

Otros________ 

15. ¿Cuál es la visión de la institución? __________________________________ 

16. ¿Cuál es la misión de la institución? _________________________________ 

17. ¿Cuáles son los objetivos y metas de la institución? _____________________ 

18. ¿Cuáles son las políticas de la institución? ____________________________ 

 
 
NOTA: Este es el Modelo de Encuesta que se aplicó en la municipalidad de San 
Cristóbal Verapaz. 
 
 
 



 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE HUMANIDADES  
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 
 
INSTRUCCIONES: La presente Lista de Cotejo  tiene como finalidad evaluar la etapa 
de Diagnóstico Comunitario realizado en el Caserío Chigüorrón, del municipio de San 
Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. 

LISTA DE COTEJO 

No. INDICADORES SI NO 

01 Se alcanzaron los objetivos trazados para el Diagnóstico 
comunitario. 
 

 
X 

 

02 Se detallaron los aspectos geográficos del Caserío en el 
Diagnóstico. 
 

 
X 

 

03 El Caserío chigüorrón, aportó la información necesaria al 
Epesista para la Elaboración del Diagnóstico. 
 

 
X 

 

04 La Municipalidad de San Cristóbal Verapaz, proporcionó la 
información fidedigna  para la ejecución del diagnóstico. 
 

 
X 

 

05 Durante el proceso de diagnóstico se identificaron los tipos de 
organizaciones existentes en la comunidad. 
 

 
X 

 

06 Se detectaron los problemas y necesidades de la comunidad 
durante el proceso de diagnóstico. 
 

 
X 

 

07 Se tomó en cuenta la necesidad de educación ambiental y 
de reforestación en el Caserío. 
 

 
X 

 

08 Se utilizó técnicas e instrumentos adecuados para la 
ejecución del diagnóstico. 
 

 
X 

 

09 Se cumplió con el tiempo planificado para realizar el 
diagnóstico comunitario 

X 
 

 

10 Se encontraron problemas u obstáculos en la ejecución del 
diagnóstico 

 X 

 



 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PERFIL 

 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE HUMANIDADES  
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 
 

INSTRUCCIONES: Lista de Cotejo para Evaluar la Formulación del Perfil del Proyecto, 

que se ejecutará en el Caserío Chigüorrón, del municipio de San Cristóbal Verapaz, 

Alta Verapaz. 

LISTA DE COTEJO 

 

No. 

 

INDICADORES 

 

Si 

 

No 

01 
El nombre elegido para el proyecto es el adecuado y cumple con 

los lineamientos del Ejercicio Profesional Supervisado 
X  

02 
El proyecto planificado representa una solución al 

problema  priorizado. 
X  

03 La justificación plantea la importancia del proyecto a realizar. X  

04 
Los objetivos del proyecto dan  respuesta al problema que se 

priorizó. 
X  

05 Las metas planteadas en el perfil del proyecto son accesibles. X  

06 
El tipo de cronograma utilizado facilita el orden lógico de las 

actividades. 
X  

07 
Los recursos financieros estimados son suficientes para cubrir el 

costo del proyecto. 
X  

08 
Las actividades planificadas conllevan al logro de los objetivos 

planteados en el perfil del proyecto. 
X  

09 El tiempo estipulado para cada actividad es el adecuado X  

10 Los recursos humanos estimados son los adecuados X  

 

 



 

  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE HUMANIDADES  
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 
Instrucciones: Lista de Cotejo para evaluar la Ejecución del Proyecto de producción de 
abono orgánico por medio del cultivo de la lombriz coqueta roja. 

LISTA DE COTEJO 

No. ASPECTOS  SI NO 

1 Aceptación del proyecto por la comunidad. X  

2 Participación de las madres de familia y líderes 

comunitarios en la ejecución del proyecto. 

X  

3 Los objetivos propuestos dentro del proyecto fueron 

alcanzados. 

X  

4 Gestión ante instituciones para apoyar el proyecto 

ejecutado. 

X  

5 Se logró la ejecución del proyecto de acuerdo a los 

lineamientos. 

X  

6 Se alcanzó la participación activa de las lideresas  en el 

proceso de socialización de la guía Ejemplar. 

X  

7 Se llevó a cabo la elaboración de un lombricuario o abonera 

Modelo con la participación de las madres de familia. 

X  

8 Asesoría técnica adecuada para el Diseño e 

implementación del Aporte Pedagógico. 

X  

9 El Aporte Pedagógico se elaboró de acuerdo a los 

lineamientos del Ejercicio Profesional Supervisado. 

X  

10 La comunidad quedó satisfecha con la ejecución del 

proyecto. 

X  



 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE HUMANIDADES  
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 

ESCALA DE VALORES  

No. 

 
ASPECTOS A CALIFICAR 

Califique cada aspecto 

evaluativo de 1 a 5 puntos  

1 2 3 4 5 

1 Participación de la Comunidad, en la ejecución 

del proyecto. 

    X 

2 Los objetivos propuestos dentro del proyecto 

fueron alcanzados. 

    X 

3 Gestión ante instituciones para la compra de 

los pilones utilizado en el área a reforestar. 

    X 

4 Aceptación del proyecto por las personas 

beneficiadas  en la comunidad. 

    X 

5 El área a reforestar cuenta con las condiciones 

adecuadas para llevar a cabo la siembra de los  

árboles. 

    X 

6 La reforestación ayuda en la protección y 

conservación de los nacimientos de agua. 

    X 

7  La plantación se hará en el tiempo adecuado 

de la reforestación. 

    X 

8 Se contará con la asesoría técnica adecuada 

para la plantación de los árboles. 

    X 

9 La reforestación forma parte del desarrollo 

comunitario. 

    X 

10 Los comunitarios se comprometen al cuidado 

del área reforestada.  

    X 

TOTAL     50 

ESCALA DE VALORACION  

1. Deficiente 
2. Malo  
3. Regular 
4. Bueno  
5. Muy bueno 

 



 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN GENERAL  

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE HUMANIDADES  
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO 
  
INSTRUCCIONES: Lista de Cotejo para evaluar el proceso General del EPS. 

 

LISTA DE COTEJO 

 

No. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

SI 

 

NO 

01 El proceso fue adecuado a las normas de la institución. X  

02 
 

Las normas de la institución fueron tomadas en cuenta  
para la ejecución del proceso. 
 

 

X 

 

03 
 

La institución brindó asesoría técnica para la ejecución  
del proceso.  
 

 

X 

 

04 
 

Se llevó a cabo el Diagnóstico Institucional y 
Comunitario en el tiempo establecido. 
 

 

X 

 

05 
 

Los objetivos, metas, actividades y tiempo de cada 
Etapa se lograron cumplir de acuerdo a lo programado 
y planificado. 

 

X 

 

06 
 

Los Epesistas realizaron compromisos con la 
comunidad  para la ejecución del Proyecto 
 

 

X 

 

07 
 

Se cumplieron los compromisos establecidos por la  
Institución y Epesistas hacia la comunidad beneficiada. 
 

 

X 

 

08 
 

La institución supervisó el proceso de ejecución del  
proyecto en la comunidad. 
 

 

X 

 

09 
 

El proceso de asesoramiento por parte de la 
Universidad  fue adecuado y constante. 
  

 

X 

 

10 
 

La comunidad quedó satisfecha con la ejecución del  
proyecto. 
 

 

X 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 



 
 

 

 

 

Segundo Taller con lideresas y  comunitarios 

 

 

Tercer taller con los líderes y madres de familia 

TEMA: Importancia y beneficio de la producción de hortalizas. 

 

 

ELABORACIÓN DE HUERTO MODELO 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER TALLER SOBRE LA 

CLASIFICACIÓN DE LA BASURA 

ORGÁNICA 

Taller sobre la importancia y 

Cuidado del medio 

ambiente 



 
 

 

 

 

 

 

Elaboración del lumbricario o abonera modelo 

 

 

 

 

 

 

Técnico, explicando los tipos 

de daños al medio ambiente 



Elaboración de abononera 

 

 

 

 

 
Visita del Asesor al proyecto 



 

 

REFORESTACIÓN  

Distribución de árboles para trasladarlos al lugar donde se plantarían. 

Instrucciones antes del acarreo 

 

 

Miembros del COCODE colaborando en el acarreo  

 

 

  

 

                                                                               

                                                                       

Entrega de la guía a la 

presidenta de las lideresas 



 

 Epesista plantando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jóvenes reforestando  

 

 

Compartiendo una refacción después del trabajo. 

  


